CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA MUNICIPAL DONA MARIA DUARTE BRAGA

MUNICÍPIO / DISTRITO: PIRAÚBA

ENDEREÇO: Pça Lucy Gomes Caputo 260 Centro

SERVIÇOS: Construção de quadra poliesportiva. S/Cobertura

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	14.419,40	3,05%	100,00%	14.419,40																				
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	803,06	0,17%	5,00%	40,15	65,00%	521,99	30,00%	240,92																
3	TRABALHOS EM TERRA	5.601,12	1,19%	7,00%	392,08	30,00%	1.680,33	63,00%	3.528,70																
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	65.258,63	13,82%							15,00%	9.788,79	40,00%	26.103,45	45,00%	29.366,38										
5	SUPERESTRUTURA	30.928,34	6,55%					2,00%	618,57	58,00%	17.938,44	40,00%	12.371,34												
6	ALVENARIA	33.348,44	7,06%													50,00%	16.674,22	50,00%	16.674,22						
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.666,28	3,32%							35,00%	5.483,20	10,00%	1.566,63	10,00%	1.566,63	20,00%	3.133,26	20,00%	3.133,26	5,00%	783,31				
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	12.002,43	2,54%							10,00%	1.200,24	10,00%	1.200,24	10,00%	1.200,24	35,00%	4.200,85	20,00%	2.400,49	5,00%	600,12	10,00%	1.200,24		
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	23.590,89	5,00%							10,00%	2.359,09	10,00%	2.359,09	10,00%	2.359,09	35,00%	8.256,81	20,00%	4.718,18	5,00%	1.179,54	10,00%	2.359,09		
10	ESQUADRIAS METÁLICAS	12.679,76	2,69%															35,00%	4.437,91	35,00%	4.437,91	30,00%	3.803,93		
11	FERRAGENS	790,01	0,17%															40,00%	316,00	60,00%	474,01				
12	REVESTIMENTO	40.483,16	8,57%											35,00%	14.169,11	35,00%	14.169,11	30,00%	12.144,95						
13	PISOS E RODAPÉS	62.172,82	13,17%													35,00%	21.760,49	35,00%	21.760,49	30,00%	18.651,85				
14	PINTURA	23.979,26	5,08%																	10,00%	2.397,93	65,00%	15.586,52	25,00%	5.994,81
15	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	4.100,09	0,87%											50,00%	2.050,04	50,00%	2.050,04								
16	QUADRA	89.826,14	19,02%					1,00%	898,26	7,00%	6.287,83	25,00%	22.456,54	25,00%	22.456,54	20,00%	17.965,23	10,00%	8.982,61	8,00%	7.186,09	4,00%	3.593,05		
17	LIMPEZA	9.363,32	1,98%							6,00%	561,80	6,00%	561,80	6,00%	561,80	6,00%	561,80	6,00%	561,80	6,00%	561,80	6,00%	561,80	58,00%	5.430,72
18	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	27.134,89	5,75%	50,00%	13.567,45	50,00%	13.567,45																		
TOTAL MENSAL				6,02%	28.419,08	3,34%	15.769,77	1,12%	5.286,45	9,24%	43.619,39	14,11%	66.619,08	15,62%	73.729,83	18,80%	88.771,80	15,91%	75.129,91	7,68%	36.272,57	5,74%	27.104,62	2,42%	11.425,54
TOTAL ACUMULADO		**472.148,04**	**100,00%**	**6,02%**	**28.419,08**	**9,36%**	**44.188,85**	**10,48%**	**49.475,30**	**19,72%**	**93.094,69**	**33,83%**	**159.713,78**	**49,44%**	**233.443,61**	**68,24%**	**322.215,41**	**84,16%**	**397.345,32**	**91,84%**	**433.617,88**	**97,58%**	**460.722,50**	**100,00%**	**472.148,04**

LOCAL / DATA:

Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha:

ANDRE LUIS SALGADO XAVIER:85652733691

Assinado de forma digital por ANDRE LUIS SALGADO XAVIER:85652733691
Dados: 2025.12.19 11:58:29 -03'00'

Elves Naves de Oliveira

Assinado de forma digital por Elves Naves de Oliveira
Dados: 2025.12.18 19:05:51 -03'00'