SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
E INFRAESTRUTURA
Av. Tancredo Neves, 663 - Centro | 38950-000 - Ibiá-MG
Fone: (34) 3631- 5780/5781 – | e-mail: obras@ibia.mg.gov.br

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA** | **DATA:** | **14/10/2026** | **REVISÃO:** **RG** |
| **ÓRGÃO OU ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁ** | **BDI:** | **24,04%** | |
| **OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AGDA BORGES** | | | |
| **ENDEREÇO: IBIÁ/MG** | | | |
| **LICITAÇÃO:** | | | |

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

| ETAPAS | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | % | FISICO / FINANCEIRO | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | R$ 57.417,41 | 36,28% | FISICO (%) | 35,00% | 32,50% | 32,50% | 100,00% |
| | | | | **FINANCEIRO (R$)** | R$ 20.096,09 | R$ 18.660,66 | R$ 18.660,66 | **R$ 57.417,41** |
| 2 | REFORMA | R$ 95.593,72 | 60,41% | FISICO (%) | 34,00% | 36,00% | 30,00% | 100,00% |
| | | | | **FINANCEIRO (R$)** | R$ 32.501,86 | R$ 34.413,74 | R$ 28.678,12 | **R$ 95.593,72** |
| 3 | LIMPEZA | R$ 5.232,57 | 3,31% | FISICO (%) | | | 100,00% | 100,00% |
| | | | | **FINANCEIRO (R$)** | R$ - | R$ - | R$ 5.232,57 | **R$ 5.232,57** |
| | **TOTAL** | **R$ 158.243,70** | 100,00% | **TOTAL/MÊS** | **R$ 52.597,96** | **R$ 53.074,40** | **R$ 52.571,34** | **R$ 158.243,70** |

IBIÁ 14 de outubro de 2026

_____

HELVÉCIO EUSTÁQUIO NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

**OBSERVAÇÃO: A presente foi elaborado por responsável técnico da empresa, Invert Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ n° 17.576.333/0001-66, credenciada junto ao CIMINAS, no âmbito da contratação mantida pelo Município de Ibiá/MG – PAL nº 079/2026, Dispensa nº 019/2026. O conteúdo técnico foi analisado, aprovado e integralmente ratificado pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, passando a constituir referência técnica oficial para instrução da contratação.**