PREFEITURA DE
CARMO DO
PARANAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA

Endereço: Praça Misael Luiz de Carvalho, nº 84
CNPJ: 18.602.029/0001-09

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

VALOR DA OBRA R$1.077.041,92

OBRA : EXECUÇÃO DE MATABURROS EM ESTRADA RURAL

PRAZO DA OBRA : 12 MESES

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS	6 MÊS	TOTAL
1	EXECUÇÃO DE MATABURRO	Físico %	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	50,00%
		Financeiro	R$1.077.041,92	R$89.753,49	R$89.753,49	R$89.753,49	R$89.753,49	R$89.753,49	R$89.753,49	R$ 538.520,96

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	7 MÊS	8 MÊS	9 MÊS	10 MÊS	11 MÊS	12 MÊS	TOTAL
1	EXECUÇÃO DE MATABURRO	Físico %	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
		Financeiro	R$1.077.041,92	R$89.753,49	R$89.753,49	R$89.753,49	R$89.753,49	R$89.753,49	R$89.753,49	R$ 1.077.041,92

EDUARDO PAINS DE MORAIS:10283367644

Digitally signed by EDUARDO PAINS DE MORAIS:10283367644
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC ONLINE RFB v5, ou=AR CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL, ou=Presencial, ou=26768/59400115, cn=EDUARDO PAINS DE MORAIS:10283367644
Date: 2026.10.19 10:16:31 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO
EDUARDO PAINS DE MORAIS
CREA/CAU : MG-186.822/D