MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de OBRAS
Praça Dona Filomena, 02, Centro
e-mail: engenharia@lagoaformosa.mg.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO/REPROGRAMAÇÃO

PREFEITURA: LAGOA FORMOSA-MG	**VALOR DA OBRA: R$ 422.616,99**
OBRA: REFORMA DO CAMPO DO VIRGULINO ETAPA II	**LOCAL: RUA ICO MACHADO, BABILÔNIA - LAGOA FORMOSA-MG**
DATA: 08/04/2025	**PRAZO DA OBRA: 02 MESES**

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIR	TOTAL ETAPAS	MÊS 01	MÊS 02
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	100,00%	50,00%	50,00%
		Financeiro	R$ 2.535,25	R$ 1.267,63	R$ 1.267,63
1.2	CERCAMENTO METÁLICO	Físico %	100,00%	50,00%	50,00%
		Financeiro	R$ 420.081,74	R$ 210.040,87	R$ 210.040,87
TOTAL		Físico %	100,00%	50,00%	50,00%
		Financeiro	R$ 422.616,99	R$ 211.308,49	R$ 211.308,49

Luana da Silva Cota - Engenheira Civil - CREA MG 219.786/D

LUANA DA SILVA COTA:09923907619
Assinado de forma digital por LUANA DA SILVA COTA:09923907619
Dados: 2026.09.21 12:34:07 -03'00'

JOSE WILSON AMORIM:50202820653
Assinado de forma digital por JOSE WILSON AMORIM:50202820653
Dados: 2026.09.21 12:34:21 -03'00'

José Wilson Amorim - Prefeito Municipal