CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
18.650.945/0001-14	1105665-26	984977/2025	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA COM INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL/MG

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

◄ **Não foi indicado o Evento de Administração Local**

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3																						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
2	MOVIMENTAÇÃO TERRA	1																								
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PMF	1	2																							
4	DRENAGEM E SINALIZAÇÃO		2	3																						
5	ILUMINAÇÃO			3																						

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03
Parcela	%	21,69%	37,86%	40,45%
	R$	105.746,62	184.597,38	197.256,00
Acumulado	%	21,69%	59,55%	100,00%
	R$	105.746,62	290.344,00	487.600,00
Administração Local	%			

MONTE A
Local

quarta-feira, 5 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: SÁVIO NOGUEIRA SANTOS
CREA/CAU: 253217/D
ART/RRT: MG20265171806

gov.br
Documento assinado digitalmente
SAVIO NOGUEIRA SANTOS
Data: 05/08/2026 19:39:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SAULO GABRIEL ANTUNES FELICIANO:07803009638

SAULO GABRIEL ANTUNES FELICIANO:07803009638