PREFEITURA DE
CAMPO BELO

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
ADMINISTRAÇÃO 2025 - 2028 | O TRABALHO CONTINUA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO		**VALOR DA OBRA:**	**R$ 140.843,92**	**DATA:**	**23/09/2026**
Obra: PINTURA E REFORMA ELÉTRICA DO MUSEU DE CAMPO BELO - MG		**Local: PRAÇA IBRAIM ABRÃO, nº 35 - CENTRO, CAMPO BELO - MG**		**PRAZO DA OBRA: 2 MESES**	
ITEM	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**
1	**SERVIÇOS INICIAIS**	Físico %	**1,58%**	**100,00%**	**0,00%**
		Financeiro	R$ 2.228,22	R$ 2.228,22	R$ 0,00
2	**PINTURA INTERNA**	Físico %	**14,23%**	**100,00%**	**0,00%**
		Financeiro	R$ 20.042,75	R$ 20.042,75	R$ 0,00
3	**PINTURA EXTERNA**	Físico %	**11,50%**	**50,00%**	**50,00%**
		Financeiro	R$ 16.199,39	R$ 8.099,70	R$ 8.099,70
4	**PINTURA ESQUADRIAS**	Físico %	**10,89%**	**0,00%**	**100,00%**
		Financeiro	R$ 15.343,46	R$ 0,00	R$ 15.343,46
5	**ELÉTRICA**	Físico %	**61,79%**	**50,00%**	**50,00%**
		Financeiro	R$ 87.030,10	R$ 43.515,05	R$ 43.515,05
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**52,46%**	**47,54%**
		Financeiro	**R$ 140.843,92**	**R$ 73.885,72**	**R$ 66.958,21**

Assinado digitalmente por:
***.972.806-**
RAPHAEL HENRIQUE SILVA
06/10/2026 16:09:14
Assinatura digital avançada.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/10/2026 16:09 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p8a74119cf6569