CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Níveis a Exibir no Cronograma:	**Nº OPERAÇÃO**	**Nº TGOV**	**PROPONENTE TOMADOR**	**APELIDO EMPREENDIMENTO**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**
2	1108869-79	0	Municipio de São Pedro da União	RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO - CENTRO - SÃO PEDRO DA U	RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO - CENTRO - SÃO PEDRO DA UNIÃO- PART

← FILTRO

	Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/26	2 10/26	3 11/26	4 12/26	5 01/27	6 02/27	7 03/27	8 04/27	9 05/27	10 06/27	11 07/27	12 08/27
F	Linha calculada	**1.**	**RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO - CEI**	**500.000,00**	% Período:	100,00%											
				1$		500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	Linha calculada	1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.355,82	% Período:	100,00%											
				2$		1.355,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	Linha calculada	1.2.	LIMPEZA DO PAVIMENTO ASFÁLTICO	3.512,72	% Período:	100,00%											
				2$		3.512,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	Linha calculada	1.3.	RECAPEAMENTO (ASFALTO)	469.525,60	% Período:	100,00%											
				2$		469.525,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	Linha calculada	1.4.	ARREMATE NA SARJETA EXISTENE	2.581,36	% Período:	100,00%											
				2$		2.581,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	Linha calculada	1.5.	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	16.782,10	% Período:	100,00%											
				2$		16.782,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	Linha calculada	1.6.	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTA	6.242,40	% Período:	100,00%											
				2$		6.242,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Níveis a Exibir no Cronograma:	**Nº OPERAÇÃO**	**Nº TGOV**	**PROPONENTE TOMADOR**	**APELIDO EMPREENDIMENTO**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**
2	1108869-79	0	Municipio de São Pedro da União	RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO - CENTRO - SÃO PEDRO DA U	RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO - CENTRO - SÃO PEDRO DA UNIÃO- PART

FILTRO

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/26	2 10/26	3 11/26	4 12/26	5 01/27	6 02/27	7 03/27	8 04/27	9 05/27	10 06/27	11 07/27	12 08/27
	Total:		**R$ 500.000,00**													

Período:	%:	100,00%	
	Repasse:	487.329,00	
	Contrapartida:	12.671,00	
	Outros:	-	
	Investimento:	**500.000,00**	
Acumulado:	%:	100,00%	
	Repasse:	487.329,00	
	Contrapartida:	12.671,00	
	Outros:	-	
	Investimento:	**500.000,00**	
	Administração Local:	100,00%	

São Pedro da União/MG
Local

quinta-feira, 13 de agosto de 2026
Data

Documento assinado digitalmente
gov.br
MAICON MARLUZ GOMES
Data: 18/08/2026 11:30:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: MAICON MARLUZ GOMES
CREA/CAU: MG-238.550/D
ART/RRT: MG20265186975