CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO — PAISAGISMO URBANO

Local: Rua Dona Helena Romanelli — Bairro Novo Horizonte — Itamonte/MG
Referência: orçamento revisado | **Prazo de execução:** 6 meses, contados da ordem de serviço | **Valor total:** R$ 52.568,21

ETAPA / DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1 — LIMPEZA E PLANTIO	R$ 39.139,95	40% R$ 15.655,98	40% R$ 15.655,98	20% R$ 7.827,99	—	—	—
2 — ÁREA DE CONVIVÊNCIA	R$ 13.428,26	—	—	20% R$ 2.685,65	20% R$ 2.685,65	40% R$ 5.371,30	20% R$ 2.685,66
TOTAL POR MÊS	R$ 52.568,21	R$ 15.655,98	R$ 15.655,98	R$ 10.513,64	R$ 2.685,65	R$ 5.371,30	R$ 2.685,66
TOTAL ACUMULADO	R$ 52.568,21	R$ 15.655,98	R$ 31.311,96	R$ 41.825,60	R$ 44.511,25	R$ 49.882,55	R$ 52.568,21

A execução física e os desembolsos são estimativos, condicionados à efetiva medição dos serviços executados e ao atesto da fiscalização. A programação será contada a partir da ordem de serviço, sem fixação antecipada de datas de execução.

_____
MARCELO FILGUEIRAS GUIMARÃES — Arquiteto e Urbanista | CAU A76638-0
Data da aprovação técnica: ____/____/_____