PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ – 18.668.376/0001-34

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Monte Belo	**VALOR TOTAL: R$ 73.804,22**	**DATA: 14/07/2026**
OBRA: Instalação da Caixa D'água no Distrito de Santa Cruz da Aparecida	**LOCAL: Santa Cruz da Aparecida**	**PRAZO DA OBRA: 1 mês**

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	7,02%	100,00%					
		Financeiro	5.180,78	R$ 5.180,78	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	10,18%	100,00%					
		Financeiro	7.514,17	R$ 7.514,17	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
3.0	MOVIMENTAÇÕES DE TERRAS	Físico %	2,84%	100,00%					
		Financeiro	2.095,07	R$ 2.095,07	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.0	INFRAESTRUTURA	Físico %	54,42%	100,00%					
		Financeiro	40.167,32	R$ 40.167,32	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5.0	VEDAÇÃO	Físico %	7,81%	100,00%					
		Financeiro	5.764,32	R$ 5.764,32	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.0	ESQUADRIAS	Físico %	1,17%	100,00%					
		Financeiro	864,18	R$ 864,18	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.0	RESERVATÓRIO	Físico %	16,56%	100,00%					
		Financeiro	12.218,38	R$ 12.218,38	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL :		Físico %	100,00%	100,00%					
		Financeiro	R$ 73.804,22	R$ 73.804,22					
TOTAL ACUMULADO:		Físico %	100,00%	100,00%					
		Financeiro	R$ 73.804,22	R$ 73.804,22					

MATHEUS ALVES DUARTE:01610102614

Assinado de forma digital por MATHEUS ALVES DUARTE:01610102614
Dados: 2026.07.14 14:57:32 -03'00'

Responsável Técnico

188.265/D
CREA ou CAU

Observações: