PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA - MG
SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOCAL: DIVERSAS RUAS URBANAS - ITAPEVA/MG | **BDI (%): 19,60**

R$ 311.403,09

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R$)	Valores Percentuais	MÊS 1	MÊS 2	T0TAIS
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 1.656,26	Parcela (%)	100,00%	0,00%	**100,00%**
			Parcela (R$)	R$ 1.656,26	R$ 0,00	**R$ 1.656,26**
2	RUA ITASUL	R$ 101.527,68	Parcela (%)	100,00%	0,00%	**100,00%**
			Parcela (R$)	R$ 101.527,68	R$ 0,00	**R$ 101.527,68**
3	RUA PROJETADA TEÓFILO RIBEIRO	R$ 137.731,46	Parcela (%)	0,00%	100,00%	**100,00%**
			Parcela (R$)	R$ 0,00	R$ 137.731,46	**R$ 137.731,46**
4	DRENAGEM RUA PROJETADA TEÓFILO RIBEIRO	R$ 70.487,69	Parcela (%)	100,00%	0,00%	**100,00%**
			Parcela (R$)	R$ 70.487,69	R$ 0,00	**R$ 70.487,69**
			Parcela (%)	55,77%	44,23%	**100,00%**
			Parcela (R$)	R$ 173.671,63	R$ 137.731,46	**R$ 311.403,09**
	TOTAL	**R$ 311.403,09**		**R$ 173.671,63**	**R$ 137.731,46**	**R$ 311.403,09**

Itapeva, 19 de março de 2024

PEDRO LUIZ BARBOSA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 5061455123/D