MUNICÍPIO DE ITAPEVA/MG — SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E IMPLANTAÇÃO - CMEI - EDIFICAÇÃO EXISTENTE - LOCAL: RUA DOIS, 85 - CENTRO - ITAPEVA-MG

GRUPO	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Σ %
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	78.042,60	10,0%	22,5%	22,5%	22,5%	22,5%	100%
2	CANTEIRO DE OBRAS	18.393,15	40,0%	20,0%	15,0%	15,0%	10,0%	100%
3	DEMOLIÇÃO	4.196,50	60,0%	40,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100%
4	ESTRUTURA METÁLICA	107.862,79	0,0%	50,0%	50,0%	0,0%	0,0%	100%
5	PAREDE	731.225,41	0,0%	20,0%	45,0%	35,0%	0,0%	100%
6	COBERTURA E FORRO	511.706,88	0,0%	10,0%	45,0%	45,0%	0,0%	100%
7	PISO E REVESTIMENTO DE PAREDE	215.549,35	0,0%	20,0%	30,0%	30,0%	20,0%	100%
8	ESQUADRIAS E PORTAS	225.206,56	0,0%	0,0%	30,0%	50,0%	20,0%	100%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	273.450,39	0,0%	10,0%	30,0%	35,0%	25,0%	100%
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	31.448,66	5,0%	30,0%	30,0%	25,0%	10,0%	100%
11	BANCADAS E DIVISÓRIAS	60.423,96	0,0%	0,0%	20,0%	50,0%	30,0%	100%
12	LOUÇAS E METAIS	39.598,48	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	50,0%	100%
13	CLIMATIZAÇÃO	58.728,34	0,0%	0,0%	20,0%	50,0%	30,0%	100%
14	PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	8.864,18	0,0%	0,0%	0,0%	40,0%	60,0%	100%
15	LIMPEZA DE OBRA	4.496,63	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100%
	DESEMBOLSO MENSAL (R$)		19.251,85	354.153,49	881.096,43	870.274,50	244.417,61	
	DESEMBOLSO ACUMULADO (R$)		19.251,85	373.405,34	1.254.501,77	2.124.776,27	2.369.193,88	
	% ACUMULADO		0,81%	15,76%	52,95%	89,68%	100,00%	
	TOTAL	2.369.193,96						