CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

OBRA:CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA DA RAMPA DE ACESSO DO ANEXO CMEI VER. BENEDITO AP. DA CUNHA

LOCAL: RUA JUVENAL MACHADO DE LIMA - CENTRO - ITAPEVA - MG

REFERÊNCIAS DE CUSTOS: SICOR-07/2026 (SUL DE MINAS) e SINAPI-08/2026 (MINAS GERAIS)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 1 MÊS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO ITEM (R$)	%	MÊS 1	MÊS 2	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.493,25	2,03%	1.493,25	-	
						-
				100,00%		1,00
2	ESTRUTURAL - ESTRUTURA METÁLICA	67.632,92	91,81%	67.632,92	-	
						-
				100,00%		1,00
3	DRENAGEM PLUVIAL	4.536,41	6,16%	4.536,41	-	
						-
				100,00%		1,00
				-	-	-
						-
						-
				-	-	
				-	-	-
						-
						-
				-	-	-
				-	-	-
						-
						-
				-	-	-
						-
						-
SUBTOTAL NO MÊS		**X**	**X**	**73.662,57**	-	73.662,57
				100,00%		
TOTAL ACUMULADO		**73.662,57**	**100,00%**	**73.662,57**	**73.662,57**	
				100,00%	**100,00%**	