ANEXO II

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Bom Jardim de Minas - MG	**VALOR :** R$ 321.619,44	**DATA:** 29/10/2026
OBRA: TROCA DO TELHADO DO CENTRO EDUCACIONAL SEBASTIÃO DELGADO DE ALMEIDA/ESCOLA MONSENHOR NARDY	**LOCAL:** Rua Dezessete de Dezembro, nº160, Centro - Bom Jardim de Minas/MG	**PRAZO DA OBRA:** 2 mêses

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA	Físico %	**0,11%**	100,00%	
		Financeiro	352,07	352,07	
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	Físico %	**8,87%**	100,00%	
		Financeiro	28.518,13	28.518,13	
3	ANDAIME E GUINCHOS	Físico %	**16,09%**	55,00%	45,00%
		Financeiro	51.757,67	28.466,72	23.290,95
4	COBERTURA	Físico %	**74,93%**	40,00%	60,00%
		Financeiro	240.991,58	96.396,63	144.594,95
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**73,75%**	**26,25%**
		Financeiro	**R$ 321.619,44**	**R$ 153.733,54**	**R$ 167.885,89**

PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO:08911608688 Assinado de forma digital por PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO:08911608688 Dados: 2026.10.29 17:36:35 -03'00'

Priscila Cristina de Paula
Engenheira Civil CREA 142.702/D

José Francisco Matos e Silva
Prefeito Municipal