PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇU

ANEXO V - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

REFERÊNCIAS DE PREÇOS: TABELAS COPASA (JUNHO/2026 -DESONERADA), SEINFRA (SETOP) - REGIÃO CENTRAL ABRIL/2026

– (DESONERAÇÃO), SUDECAP: ABRIL/2026 (DESONERADA), SINAPI: MAIO/2026 E COMPOSIÇÃO DE CUSTOS (JUNHO/2026).

jun/26	Conforme planilha BDI Desonerado	
	BDI	30,82%

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS À CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU/MG, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO E PAVIMENTO POLIÉDRICO, SISTEMAS DE DRENAGEM PLUVIAL, SERVIÇOS PRELIMINARES, SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DEMAIS INTERVENÇÕES CORRELATAS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, O PROJETO BÁSICO, OS CADERNOS DE ENCARGOS, A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, AS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS E OS DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%		PRAZO - 12 MESES					
					1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADOS	R$ 19.967.014,25	100,00%	FISICO	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%
				FINANCEIRO	R$ 1.663.252,29	R$ 1.663.252,29	R$ 1.663.252,29	R$ 1.663.252,29	R$ 1.663.252,29	R$ 1.665.248,99
	TOTAL MENSAL	**R$ 19.967.014,25**	**100,00%**		**R$ 1.663.252,29**	**R$ 1.663.252,29**	**R$ 1.663.252,29**	**R$ 1.663.252,29**	**R$ 1.663.252,29**	**R$ 1.665.248,99**
	TOTAL ACUMULADO				**R$ 1.663.252,29**	**R$ 3.326.504,57**	**R$ 4.989.756,86**	**R$ 6.653.009,15**	**R$ 8.316.261,44**	**R$ 9.981.510,42**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%		PRAZO - 12 MESES					
					7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
1	PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADOS	R$ 19.967.014,25	100,00%	FISICO	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%
				FINANCEIRO	R$ 1.665.248,99	R$ 1.663.252,29	R$ 1.663.252,29	R$ 1.663.252,29	R$ 1.665.248,99	R$ 1.665.248,99
	TOTAL MENSAL	**R$ 19.967.014,25**	**100,00%**		**R$ 1.665.248,99**	**R$ 1.663.252,29**	**R$ 1.663.252,29**	**R$ 1.663.252,29**	**R$ 1.665.248,99**	**R$ 1.665.248,99**
	TOTAL ACUMULADO				**R$ 11.646.759,41**	**R$ 13.310.011,70**	**R$ 14.973.263,99**	**R$ 16.636.516,27**	**R$ 18.301.765,26**	**R$ 19.967.014,25**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇU

REFERÊNCIAS DE PREÇOS: TABELAS COPASA (JUNHO/2026 - DESONERADA), SEINFRA (SETOP) - REGIÃO CENTRAL ABRIL/2026 – (DESONERAÇÃO), SUDECAP: ABRIL/2026 (DESONERADA), SINAPI: MAIO/2026 E COMPOSIÇÃO DE CUSTOS (JUNHO/2026).

jun/26

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS À CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU/MG, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO E PAVIMENTO POLIÉDRICO, SISTEMAS DE DRENAGEM PLUVIAL, SERVIÇOS PRELIMINARES, SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DEMAIS INTERVENÇÕES CORRELATAS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, O PROJETO BÁSICO, OS CADERNOS DE ENCARGOS, A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, AS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS E OS DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.

ANEXO VI - COMPOSIÇÃO DO BDI PARA SERVIÇOS OBRAS

<table>
<tr><th>Composição do BDI sugerida</th><th colspan="2">Intervalos admissíveis sem justificativa</th><th colspan="2">Composição de BDI adotada</th><th>CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS</th><th>30,82%</th></tr>
<tr><td>Garantia (G)</td><td colspan="2" rowspan="2">De 0,32 até 0,74%</td><td>Garantia</td><td rowspan="2">0,32%</td><td colspan="2" rowspan="6">Obs.: Composição do BDI, intervalos admissíveis e fórmulas de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.
$$BDI = \left[\left(\frac{\left(1+\frac{AC}{100}\right)\left(1+\frac{DF}{100}\right)\left(1+\frac{R}{100}\right)\left(1+\frac{L}{100}\right)}{1-\frac{I}{100}}\right)-1\right]X100$$
No caso de itens de serviços que não tenham referencial no SINAPI e/ou SICRO, estão sendo adotadas as orientações sobre elaboração de orçamento de acordo com a publicação do Acórdão nº 2622-2013 - TCU e Decreto nº 7983 de 08 de abril de 2013.</td></tr>
<tr><td>Seguros (S)</td><td>Seguros</td></tr>
<tr><td>Risco (R)</td><td colspan="2">De 0,50 até 0,97%</td><td>Risco</td><td>0,50%</td></tr>
<tr><td>Despesas Financeiras (DF)</td><td colspan="2">De 1,02 até 1,21%</td><td>Despesas Financeiras</td><td>1,02%</td></tr>
<tr><td>Administração Central (AC)</td><td colspan="2">De 3,80 até 4,67%</td><td>Administração Central</td><td>3,80%</td></tr>
<tr><td>Lucro (L)</td><td colspan="2">De 6,64 até 8,69%</td><td>Lucro</td><td>7,50%</td></tr>
<tr><td>Taxa de Impostos (I)</td><td>ISS =</td><td>5,00%</td><td rowspan="4">Taxa de Impostos</td><td rowspan="4">13,15%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Obs. INSS: conforme Acórdão nº 2622/13 e Lei nº 13.161 de 31/08/15.</td><td>PIS =</td><td>0,65%</td></tr>
<tr><td>COFINS =</td><td>3,00%</td></tr>
<tr><td>CPRB/INSS=</td><td>4,50%</td></tr>
<tr><td colspan="3">Conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a:</td><td>100,00%</td><td colspan="2">do valor deste tipo de obra e sobre esta base, incide ISS com alíquota de</td><td>5,00%</td></tr>
</table>