GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA-MG		**VALOR DO CONVÊNIO:**	**R$1.208.939,99**	**DATA:**	**26/10/2026**	**FOLHA Nº: 01/01**	
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ				**PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 MESES**			
LOCAL: RUA ALEXANDRE STOCKLER - CENTRO; AV. DOM PEDRO II - MANDÚ; RUA ALMERINDA FERREIRA - CENTRO E RUA THOMAZ DE AQUINO ARAÚJO - CENTRO; CAMPANHA - MG							
ITENS	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**	**Total**
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**Físico %**	**0,49%**	**50,00%**		**50,00%**	**100,00%**
		Financeiro	R$5.874,06	R$2.937,03		R$2.937,03	**R$ 5.874,06**
2.0	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**	**Físico %**	**64,13%**	**50,00%**	**40,00%**	**10,00%**	**100,00%**
		Financeiro	R$775.300,86	R$387.650,43	R$310.120,34	R$77.530,09	**R$ 775.300,86**
3.0	**REPERFILAMENTO - RUA ALEXANDRE STOCKLER - CAMADA 2CM**	**Físico %**	**9,74%**	**100,00%**			**100,00%**
		Financeiro	R$117.728,00	R$117.728,00			**R$ 117.728,00**
4.0	**DRENAGEM PLUVIAL**	**Físico %**	**25,65%**		**50,00%**	**50,00%**	**100,00%**
		Financeiro	R$310.037,07		R$155.018,54	R$155.018,54	**R$ 310.037,07**
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**42,05%**	**38,47%**	**19,48%**	**100,00%**
		Financeiro	**R$1.208.939,99**	**R$508.315,46**	**R$465.138,88**	**R$235.485,65**	**R$ 1.208.939,99**

MARCELO PAULO DIAS DE MIRANDA:08670339676
Assinado de forma digital por MARCELO PAULO DIAS DE MIRANDA:08670339676
Dados: 2026.10.26 16:20:26 -03'00'

Marcelo Paulo Dias de Miranda
Engenhero Civil - Responsável Técnico
CREA/MG Nº: MG 5069627477/D

LAZARO ROBERTO DA SILVA:68176953687
Assinado de forma digital por LAZARO ROBERTO DA SILVA:68176953687
Dados: 2026.10.26 16:03:43 -03'00'

Lázaro Roberto da Silva
Prefeito Municipal

Observações:

R$ 1.208.939,99