CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA HIPÓLITO JOSÉ DE FARIA

MUNICÍPIO / DISTRITO: MATEUS LEME-MG / POVOADO DE SÍTIO NOVO

SERVIÇOS: Construção de quadra poliesportiva.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS	
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	13.092,73	16.145,95	2,09%	100,00%	16.145,95																				
3	TRABALHOS EM TERRA	6.959,38	8.582,31	1,11%	5,00%	429,12	65,00%	5.578,50	30,00%	2.574,69																
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	60.456,51	74.554,97	9,67%	7,00%	5.218,85	30,00%	22.366,49	63,00%	46.969,63																
5	SUPERESTRUTURA	32.489,67	40.066,26	5,20%							15,00%	6.009,94	40,00%	16.026,50	45,00%	18.029,82										
6	ALVENARIA	18.231,52	22.483,11	2,92%					2,00%	449,66	58,00%	13.040,20	40,00%	8.993,24												
7	COBERTURA E FORRO	10.044,72	12.387,15	1,61%													50,00%	6.193,57	50,00%	6.193,57						
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.095,53	18.615,81	2,42%							35,00%	6.515,53	10,00%	1.861,58	10,00%	1.861,58	20,00%	3.723,16	20,00%	3.723,16	5,00%	930,79				
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	12.330,20	15.205,60	1,97%							10,00%	1.520,56	10,00%	1.520,56	10,00%	1.520,56	35,00%	5.321,96	20,00%	3.041,12	5,00%	760,28	10,00%	1.520,56		
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	20.173,56	24.878,03	3,23%							10,00%	2.487,80	10,00%	2.487,80	10,00%	2.487,80	35,00%	8.707,31	20,00%	4.975,61	5,00%	1.243,90	10,00%	2.487,80		
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	5.212,33	6.427,85	0,83%															35,00%	2.249,75	35,00%	2.249,75	30,00%	1.928,35		
13	FERRAGENS	12.516,64	15.435,51	2,00%															40,00%	6.174,21	60,00%	9.261,31				
14	REVESTIMENTO	25.152,47	31.018,02	4,02%											35,00%	10.856,31	35,00%	10.856,31	30,00%	9.305,41						
15	PISOS E RODAPÉS	26.333,28	32.474,20	4,21%													35,00%	11.365,97	35,00%	11.365,97	30,00%	9.742,26				
17	PINTURA	12.500,98	15.416,20	2,00%																	10,00%	1.541,62	65,00%	10.020,53	25,00%	3.854,05
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	120,40	148,48	0,02%											50,00%	74,24	50,00%	74,24								
20	QUADRA	330.826,35	407.975,05	52,93%					1,00%	4.079,75	7,00%	28.558,25	25,00%	101.993,76	25,00%	101.993,76	20,00%	81.595,01	10,00%	40.797,51	8,00%	32.638,00	4,00%	16.319,00		
23	LIMPEZA	6.503,12	8.019,65	1,04%							6,00%	481,18	6,00%	481,18	6,00%	481,18	6,00%	481,18	6,00%	481,18	6,00%	481,18	6,00%	481,18	58,00%	4.651,40
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	16.529,97	20.809,58	2,70%	50,00%	10.404,79	50,00%	10.404,79																		
26	SERVIÇOS INTEGRADOS	137,70	169,81	0,02%																	100,00%	169,81				
	TOTAL MENSAL				4,18%	32.198,70	4,98%	38.349,78	7,02%	54.073,74	7,60%	58.613,47	17,30%	133.364,63	17,81%	137.305,25	16,65%	128.318,72	11,46%	88.307,48	7,66%	59.018,90	4,25%	32.757,43	1,10%	8.505,45
	TOTAL ACUMULADO	**624.707,05**	**770.813,55**	**100,00%**	**4,18%**	**32.198,70**	**9,15%**	**70.548,48**	**16,17%**	**124.622,22**	**23,77%**	**183.235,69**	**41,07%**	**316.600,33**	**58,89%**	**453.905,58**	**75,53%**	**582.224,29**	**86,99%**	**670.531,77**	**94,65%**	**729.550,68**	**98,90%**	**762.308,11**	**100,00%**	**770.813,55**

LOCAL / DATA: 17/05/2024

Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: Vicktor Hugo da Silva de Lima