PREFEITURA DE ESMERALDAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Secretaria de Obras

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS
CEP 35740-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Obras, Transporte e Trânsito

DATA: 08/04/2026

OBRA:	CAMPO DE FUTEBOL, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA	**BDI CONVENCIONAL:**	27,07%
LOCAL:	MELO VIANA, ESMERALDAS-MG	**BDI DIFERENCIADO:**	19,75%

Nº	EAP	PLANEJAMENTO	1º Mês de Obra		2º Mês de Obra		3º Mês de Obra		4º Mês de Obra		ÍNDICE
			Financeiro R$	Físico %	Financeiro R$	Físico %	Financeiro R$	Físico %	Financeiro R$	Físico %	
1	FUNDAÇÃO	R$ 11.887,65	R$ 11.887,65	100,00%	R$ -		R$ -		R$ -		0,85%
2	PAVIMENTAÇÃO	R$ 403.423,06	R$ 80.684,61	20,00%	R$ 121.026,92	30,00%	R$ 121.026,92	30,00%	R$ 80.684,61	20,00%	28,68%
3	ESTRUTURA	R$ 38.831,21	R$ 23.298,73	60,00%	R$ 15.532,48	40,00%	R$ -		R$ -		2,76%
4	ALVENARIA E FECHAMENTO	R$ 105.819,96	R$ -		R$ 31.745,99	30,00%	R$ 42.327,98	40,00%	R$ 31.745,99	30,00%	7,52%
5	REVESTIMENTO	R$ 10.309,57	R$ -		R$ 2.061,91	20,00%	R$ 5.154,79	50,00%	R$ 3.092,87	30,00%	0,73%
6	PINTURA	R$ 35.063,78	R$ -		R$ -		R$ -		R$ 35.063,78	100,00%	2,49%
7	EQUIPAMENTOS	R$ 5.457,99	R$ -		R$ -		R$ -		R$ 5.457,99	100,00%	0,39%
8	FUNDAÇÃO	R$ 5.282,22	R$ -		R$ 5.282,22	100,00%	R$ -		R$ -		0,38%
9	PAVIMENTAÇÃO	R$ 179.492,89	R$ -		R$ -		R$ 179.492,89	100,00%	R$ -		12,76%
10	EQUIPAMENTOS	R$ 4.315,81	R$ -		R$ -		R$ -		R$ 4.315,81	100,00%	0,31%
11	FUNDAÇÃO	R$ 4.401,85	R$ -		R$ 4.401,85	100,00%	R$ -		R$ -		0,31%
12	PAVIMENTAÇÃO	R$ 99.837,81	R$ -		R$ -		R$ 29.951,34	30,00%	R$ 69.886,47	70,00%	7,10%
13	EQUIPAMENTOS	R$ 60.249,04	R$ -		R$ -		R$ -		R$ 60.249,04	100,00%	4,28%
14	PAVIMENTAÇÃO	R$ 116.706,10	R$ 35.011,83	30,00%	R$ 23.341,22	20,00%	R$ 58.353,05	50,00%	R$ -		8,30%
15	PINTURA	R$ 65.227,40	R$ -		R$ -		R$ 13.045,48	20,00%	R$ 52.181,92	80,00%	4,64%
16	PAVIMENTAÇÃO	R$ 47.389,66	R$ 14.216,90	30,00%	R$ 9.477,93	20,00%	R$ 23.694,83	50,00%	R$ -		3,37%
17	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	R$ 64.583,08	R$ -		R$ -		R$ 32.291,54	50,00%	R$ 32.291,54	50,00%	4,59%
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 87.438,10	R$ 17.487,62	20,00%	R$ 26.231,43	30,00%	R$ 26.231,43	30,00%	R$ 17.487,62	20,00%	6,22%
19	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$ 2.788,39	R$ 1.115,35	40,00%	R$ 1.673,03	60,00%	R$ -		R$ -		0,20%
20	DRENAGEM	R$ 41.870,99	R$ 33.496,79	80,00%	R$ 8.374,20	20,00%	R$ -		R$ -		2,98%
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 16.428,24	R$ -		R$ -		R$ -		R$ 16.428,24	100,00%	1,17%
TOTAL EXECUTADO		**R$ 1.406.804,79**	**R$ 217.199,48**	**15,44%**	**R$ 249.149,18**	**17,71%**	**R$ 531.570,25**	**37,79%**	**R$ 408.885,87**	**29,06%**	**100,00%**
TOTAL ACUMULADO		**R$ 1.406.804,79**	**R$ 217.199,48**	**15,44%**	**R$ 466.348,67**	**33,15%**	**R$ 997.918,92**	**70,94%**	**R$ 1.406.804,79**	**100,00%**	

Engª ANDRÉA SUELY PAIXÃO
CREA-MG 63.301/D
Superintendente de Obras