CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

OBRA: Reforma Escola Municipal Bonequinho Doce

ENDEREÇO: Praça Zulmira Campos, 676 - Durval de Barros, Ibirité - MG, 32242-470

PRAZO (EM MESES): 5

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL ORÇADO	TIPO	TOTAL ETAPA	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	**INSTALAÇÃO DA OBRA**	**8.553,11**	Financeiro	8.553,11	5.131,87	855,31	855,31	855,31	855,31
			Físico (%)	100,00%	60,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
2	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**	**5.167,84**	Financeiro	5.167,84	3.100,70	2.067,14	-	-	-
			Físico (%)	100,00%	60,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	**TRABALHOS EM TERRA**	**1.947,96**	Financeiro	1.947,96	584,39	584,39	389,59	389,59	-
			Físico (%)	100,00%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	0,00%
4	**FUNDAÇÕES**	**1.879,30**	Financeiro	1.879,30	-	1.127,58	751,72	-	-
			Físico (%)	100,00%	0,00%	60,00%	40,00%	0,00%	0,00%
5	**CONCRETO**	**597,68**	Financeiro	597,68	-	358,61	239,07	-	-
			Físico (%)	100,00%	0,00%	60,00%	40,00%	0,00%	0,00%
6	**ALVENARIA**	**4.009,15**	Financeiro	4.009,15	-	1.603,66	2.405,49	-	-
			Físico (%)	100,00%	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%
7	**IMPERMEABILIZAÇÃO**	**32.991,00**	Financeiro	32.991,00	-	9.897,30	23.093,70	-	-
			Físico (%)	100,00%	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%
8	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS / GÁS**	**49.475,02**	Financeiro	49.475,03	-	14.842,51	19.790,01	14.842,51	-
			Físico (%)	100,00%	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	0,00%
9	**PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO**	**100.166,96**	Financeiro	100.166,95	-	20.033,39	40.066,78	40.066,78	-
			Físico (%)	100,00%	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%	0,00%
10	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA**	**62.544,02**	Financeiro	62.544,02	-	12.508,80	25.017,61	18.763,21	6.254,40
			Físico (%)	100,00%	0,00%	20,00%	40,00%	30,00%	10,00%
11	**SPDA - PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS**	**9.236,72**	Financeiro	9.236,72	-	-	4.618,36	4.618,36	-
			Físico (%)	100,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
12	**CLIMATIZAÇÃO**	**70.089,30**	Financeiro	70.089,30	-	-	-	35.044,65	35.044,65
			Físico (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
13	**MARCENARIA**	**20.593,80**	Financeiro	20.593,80	-	-	-	10.296,90	10.296,90
			Físico (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
14	**SERRALHERIA**	**6.758,58**	Financeiro	6.758,58	-	-	3.379,29	3.379,29	-
			Físico (%)	100,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
15	**ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO**	**44.893,80**	Financeiro	44.893,80	-	-	17.957,52	26.936,28	-
			Físico (%)	100,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%
16	**REVESTIMENTOS**	**7.512,10**	Financeiro	7.512,10	-	1.502,42	3.756,05	2.253,63	-
			Físico (%)	100,00%	0,00%	20,00%	50,00%	30,00%	0,00%
17	**FORRO**	**42.864,00**	Financeiro	42.864,00	-	-	17.145,60	17.145,60	8.572,80
			Físico (%)	100,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%
18	**PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS**	**83.618,14**	Financeiro	83.618,14	-	-	25.085,44	41.809,07	16.723,63
			Físico (%)	100,00%	0,00%	0,00%	30,00%	50,00%	20,00%
19	**VIDROS**	**1.320,36**	Financeiro	1.320,36	-	-	-	528,14	792,22
			Físico (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%
20	**PINTURA**	**132.070,25**	Financeiro	132.070,26	-	-	13.207,03	52.828,10	66.035,13
			Físico (%)	100,00%	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	50,00%
21	**COBERTURA**	**91.645,21**	Financeiro	91.645,21	-	36.658,08	54.987,13	-	-
			Físico (%)	100,00%	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%
22	**MANEJO DE VEGETAÇÃO**	**4.842,50**	Financeiro	4.842,50	-	-	-	1.452,75	3.389,75
			Físico (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%
23	**REVITALIZAÇÃO DE FACHADA**	**309.956,80**	Financeiro	309.956,80	-	30.995,68	92.987,04	123.982,72	61.991,36
			Físico (%)	100,00%	0,00%	10,00%	30,00%	40,00%	20,00%
24	**ACESSIBILIDADE**	**9.818,88**	Financeiro	9.818,88	-	-	-	3.927,55	5.891,33

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL ORÇADO	TIPO	TOTAL ETAPA	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
			Físico (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%
25	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**105.425,06**	Financeiro	105.425,05	21.085,01	21.085,01	21.085,01	21.085,01	21.085,01
			Físico (%)	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
	TOTAL DO MÊS	**1.207.977,54**		**1.207.977,54**	**29.901,97**	**154.119,88**	**366.817,75**	**420.205,45**	**236.932,49**
	% DO MÊS				**2,48%**	**12,76%**	**30,37%**	**34,79%**	**19,61%**
	TOTAL ACUMULADO				**29.901,97**	**184.021,85**	**550.839,60**	**971.045,05**	**1.207.977,54**
	% ACUMULADO				**2,48%**	**15,23%**	**45,60%**	**80,39%**	**100,00%**

LILIAN MANINI RODRIGUES
ENGENHEIRA CIVIL
292926MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITÉ