| EMPRESA | MIX CONSTRUTORA LTDA | CPF/CNPJ | 02.463.320/0001-03 | REVISÃO | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DOS SISTEMAS DE MICRO E MACRODRENAGEM, MOBILIARIO URBANO, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INTERVENÇÕES EM ÁREAS DE RISCO EM APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-MG | CIDADE | CONTAGEM | UF | MG |

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

### SEM DESONERAÇÃO

| ITEM | SERVIÇO | VALOR (R$) | % | MESES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | INSTALAÇÃO DA OBRA | 596.222,63 | 1,37% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,34% | 8,33% | 8,34% | 8,34% | 8,34% |
| | | | | 49.665,35 | 49.665,35 | 49.665,35 | 49.665,35 | 49.665,35 | 49.665,35 | 49.665,35 | 49.724,97 | 49.665,35 | 49.724,97 | 49.724,97 | 49.724,97 |
| 2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 412.557,79 | 0,95% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,34% | 8,33% | 8,34% | 8,34% | 8,34% |
| | | | | 34.366,06 | 34.366,06 | 34.366,06 | 34.366,06 | 34.366,06 | 34.366,06 | 34.366,06 | 34.407,32 | 34.366,06 | 34.407,32 | 34.407,32 | 34.407,32 |
| 3 | TRABALHOS EM TERRA | 577.960,75 | 1,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,34% | 8,33% | 8,34% | 8,34% | 8,34% |
| | | | | 48.144,13 | 48.144,13 | 48.144,13 | 48.144,13 | 48.144,13 | 48.144,13 | 48.144,13 | 48.201,93 | 48.144,13 | 48.201,93 | 48.201,93 | 48.201,93 |
| 4 | FUNDAÇÕES | 255.556,02 | 0,59% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,34% | 8,33% | 8,34% | 8,34% | 8,34% |
| | | | | 21.287,82 | 21.287,82 | 21.287,82 | 21.287,82 | 21.287,82 | 21.287,82 | 21.287,82 | 21.313,37 | 21.287,82 | 21.313,37 | 21.313,37 | 21.313,37 |
| 5 | GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES | 1.738.288,72 | 4,00% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,34% | 8,33% | 8,34% | 8,34% | 8,34% |
| | | | | 144.799,45 | 144.799,45 | 144.799,45 | 144.799,45 | 144.799,45 | 144.799,45 | 144.799,45 | 144.973,28 | 144.799,45 | 144.973,28 | 144.973,28 | 144.973,28 |
| 6 | ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA | 150.660,82 | 0,35% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,34% | 8,33% | 8,34% | 8,34% | 8,34% |
| | | | | 12.550,05 | 12.550,05 | 12.550,05 | 12.550,05 | 12.550,05 | 12.550,05 | 12.550,05 | 12.565,11 | 12.550,05 | 12.565,11 | 12.565,11 | 12.565,11 |
| 7 | ALVENARIAS E DIVISOES | 52.720,32 | 0,12% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,34% | 8,33% | 8,34% | 8,34% | 8,34% |
| | | | | 4.391,60 | 4.391,60 | 4.391,60 | 4.391,60 | 4.391,60 | 4.391,60 | 4.391,60 | 4.396,87 | 4.391,60 | 4.396,87 | 4.396,87 | 4.396,87 |
| 8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM | 16.422,38 | 0,04% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,34% | 8,33% | 8,34% | 8,34% | 8,34% |
| | | | | 1.367,98 | 1.367,98 | 1.367,98 | 1.367,98 | 1.367,98 | 1.367,98 | 1.367,98 | 1.369,63 | 1.367,98 | 1.369,63 | 1.369,63 | 1.369,63 |
| 9 | SERRALHERIA | 233.083,48 | 0,54% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,34% | 8,33% | 8,34% | 8,34% | 8,34% |
| | | | | 19.415,85 | 19.415,85 | 19.415,85 | 19.415,85 | 19.415,85 | 19.415,85 | 19.415,85 | 19.439,16 | 19.415,85 | 19.439,16 | 19.439,16 | 19.439,16 |
| 10 | REVESTIMENTOS | 22.854,00 | 0,05% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,34% | 8,33% | 8,34% | 8,34% | 8,34% |
| | | | | 1.903,74 | 1.903,74 | 1.903,74 | 1.903,74 | 1.903,74 | 1.903,74 | 1.903,74 | 1.906,02 | 1.903,74 | 1.906,02 | 1.906,02 | 1.906,02 |
| 11 | PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS | 18.964,68 | 0,04% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,34% | 8,33% | 8,34% | 8,34% | 8,34% |
| | | | | 1.579,76 | 1.579,76 | 1.579,76 | 1.579,76 | 1.579,76 | 1.579,76 | 1.579,76 | 1.581,65 | 1.579,76 | 1.581,65 | 1.581,65 | 1.581,65 |
| 12 | DRENAGEM PLUVIAL | 3.615.004,50 | 8,32% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,34% | 8,33% | 8,34% | 8,34% | 8,34% |
| | | | | 301.129,87 | 301.129,87 | 301.129,87 | 301.129,87 | 301.129,87 | 301.129,87 | 301.129,87 | 301.491,38 | 301.129,87 | 301.491,38 | 301.491,38 | 301.491,38 |
| 13 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 1.234.652,81 | 2,84% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,34% | 8,33% | 8,34% | 8,34% | 8,34% |
| | | | | 102.846,58 | 102.846,58 | 102.846,58 | 102.846,58 | 102.846,58 | 102.846,58 | 102.846,58 | 102.970,04 | 102.846,58 | 102.970,04 | 102.970,04 | 102.970,04 |
| 14 | SERVICOS TECNICOS | 255.210,24 | 0,59% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,34% | 8,33% | 8,34% | 8,34% | 8,34% |
| | | | | 21.259,01 | 21.259,01 | 21.259,01 | 21.259,01 | 21.259,01 | 21.259,01 | 21.259,01 | 21.284,53 | 21.259,01 | 21.284,53 | 21.284,53 | 21.284,53 |
| 15 | EQUIPAMENTOS PESADOS | 13.044.012,36 | 30,03% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,34% | 8,33% | 8,34% | 8,34% | 8,34% |
| | | | | 1.086.566,23 | 1.086.566,23 | 1.086.566,23 | 1.086.566,23 | 1.086.566,23 | 1.086.566,23 | 1.086.566,23 | 1.087.870,63 | 1.086.566,23 | 1.087.870,63 | 1.087.870,63 | 1.087.870,63 |
| 16 | MÃO DE OBRA | 10.718.667,09 | 24,68% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,34% | 8,33% | 8,34% | 8,34% | 8,34% |

| EMPRESA | MIX CONSTRUTORA LTDA | CPF/CNPJ | 02.463.320/0001-03 | REVISÃO | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DOS SISTEMAS DE MICRO E MACRODRENAGEM, MOBILIARIO URBANO, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INTERVENÇÕES EM ÁREAS DE RISCO EM APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-MG | CIDADE | CONTAGEM | UF | MG |

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**SEM DESONERAÇÃO**

| ITEM | SERVIÇO | VALOR (R$) | % | MESES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 892.864,97 | 892.864,97 | 892.864,97 | 892.864,97 | 892.864,97 | 892.864,97 | 892.864,97 | 893.936,84 | 892.864,97 | 893.936,84 | 893.936,84 | 893.936,84 |
| 17 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS | 8.544.938,16 | 19,68% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,34% | 8,33% | 8,34% | 8,34% | 8,34% |
| | | | | 711.793,35 | 711.793,35 | 711.793,35 | 711.793,35 | 711.793,35 | 711.793,35 | 711.793,35 | 712.647,84 | 711.793,35 | 712.647,84 | 712.647,84 | 712.647,84 |
| 18 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1.942.971,86 | 4,47% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,34% | 8,33% | 8,34% | 8,34% | 8,34% |
| | | | | 161.849,56 | 161.849,56 | 161.849,56 | 161.849,56 | 161.849,56 | 161.849,56 | 161.849,56 | 162.043,85 | 161.849,56 | 162.043,85 | 162.043,85 | 162.043,85 |
| | % SIMPLES | | 100,00% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,34% | 8,33% | 8,34% | 8,34% | 8,34% |
| | % ACUMULADO | | 100,00% | 8,33% | 16,66% | 24,99% | 33,32% | 41,65% | 49,98% | 58,31% | 66,65% | 74,98% | 83,32% | 91,66% | 100,00% |
| | TOTAL SIMPLES | 43.430.748,61 | | 3.617.781,36 | 3.617.781,36 | 3.617.781,36 | 3.617.781,36 | 3.617.781,36 | 3.617.781,36 | 3.617.781,36 | 3.622.124,43 | 3.617.781,36 | 3.622.124,43 | 3.622.124,43 | 3.622.124,43 |
| | TOTAL ACUMULADO | 43.430.748,61 | | 3.617.781,36 | 7.235.562,72 | 10.853.344,08 | 14.471.125,44 | 18.088.906,80 | 21.706.688,16 | 25.324.469,51 | 28.946.593,95 | 32.564.375,31 | 36.186.499,74 | 39.808.624,18 | 43.430.748,61 |