SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS DE EDIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA

DIRETORIA DE EMPREENDIMENTOS DE EDUCAÇÃO - SEINFRA/SUBEDIF/DEE

OBJETO: **EXECUÇÃO DOS OBRAS E RESTAURAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS - JUIZ DE FORA / MG**

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO EXECUÇÃO DE OBRAS

DATA-BASE
ABRIL/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS	16º MÊS	17º MÊS	18º MÊS	19º MÊS	20º MÊS	21º MÊS	22º MÊS	23º MÊS	24º MÊS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 862.170,31	2,14% 18.450,44	4,05% 34.917,90	4,05% 34.917,90	2,14% 18.450,44	3,56% 30.693,26	2,31% 19.916,13	2,01% 17.329,62	2,31% 19.916,13	2,47% 21.295,61	7,13% 61.472,74	6,90% 59.489,75	6,07% 52.333,74	3,01% 25.951,33	2,63% 22.675,08	6,43% 55.437,55	6,43% 55.437,55	4,03% 34.745,46	4,03% 34.745,46	4,03% 34.745,46	4,03% 34.745,46	5,87% 50.609,40	5,87% 50.609,40	5,87% 50.609,40	2,63% 22.675,10
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R$ 15.027,05	50,00% 7.513,53																							50,00% 7.513,52
3	ACOMPANHAMENTO TECNICO	R$ 810.739,20	4,17% 33.780,80	4,17% 33.780,80	4,17% 33.780,80	4,17% 33.780,80	4,17% 33.780,80	4,17% 33.780,80	4,17% 33.780,80	4,17% 33.780,80	4,17% 33.780,80	4,17% 33.780,80	4,17% 33.780,80	4,17% 33.780,80	4,17% 33.780,80	4,17% 33.780,80	4,17% 33.780,80	4,17% 33.780,80	4,17% 33.780,80	4,17% 33.780,80	4,17% 33.780,80	4,17% 33.780,80	4,17% 33.780,80	4,17% 33.780,80	4,17% 33.780,80	4,17% 33.780,80
4	PROJETOS	R$ 56.026,17				25,00% 14.006,54						25,00% 14.006,54				25,00% 14.006,54								25,00% 14.006,55		
5	VEICULO	R$ 118.347,36	4,17% 4.931,14	4,17% 4.931,14	4,17% 4.931,14	4,17% 4.931,14	4,17% 4.931,14	4,17% 4.931,14	4,17% 4.931,14	4,17% 4.931,14	4,17% 4.931,14	4,17% 4.931,14	4,17% 4.931,14	4,17% 4.931,14	4,17% 4.931,14	4,17% 4.931,14	4,17% 4.931,14	4,17% 4.931,14	4,17% 4.931,14	4,17% 4.931,14	4,17% 4.931,14	4,17% 4.931,14	4,17% 4.931,14	4,17% 4.931,14	4,17% 4.931,14	4,17% 4.931,14
6	INSTALAÇÕES PROVISORIAS	R$ 261.552,55	34,00% 88.927,87	34,00% 88.927,87	32,00% 83.696,81																					
7	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R$ 305.622,28		25,00% 76.405,57	25,00% 76.405,57	25,00% 76.405,57	25,00% 76.405,57																			
8	TERRAPLANAGEM/ TRABALHOS EM TERRA	R$ 1.808,53			25,00% 452,13	25,00% 452,13	25,00% 452,14	25,00% 452,13																		
9	FUNDAÇÕES	R$ 1.153.956,55			16,00% 184.633,03	16,00% 184.633,05	16,00% 184.633,05	16,00% 184.633,05	16,00% 184.633,05	20,00% 230.791,31																
10	ESTRUTURA EM CONCRETO	R$ 302.112,97				16,67% 50.362,23	16,67% 50.362,23	16,67% 50.362,23	16,67% 50.362,23	16,65% 50.301,82	16,67% 50.362,23															
11	ESTRUTURAS METALICAS	R$ 488.827,91									14,00% 68.435,91	14,00% 68.435,91	14,00% 68.435,91	14,00% 68.435,91	14,00% 68.435,91	14,00% 68.435,91	16,00% 78.212,45								
12	LAJE PRÉ-MOLDADA	R$ 91.978,41				14,28% 13.134,50	14,28% 13.134,52	14,28% 13.134,52	14,28% 13.134,52	14,28% 13.134,52	14,28% 13.134,52	14,32% 13.171,31														
13	ALVENARIAS E DIVISORIAS	R$ 347.858,12										14,28% 49.674,13	14,28% 49.674,14	14,28% 49.674,14	14,28% 49.674,14	14,28% 49.674,14	14,28% 49.674,14	14,32% 49.813,29								
14	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R$ 383.673,72														14,28% 54.788,58	14,28% 54.788,61	14,28% 54.788,61	14,28% 54.788,61	14,28% 54.788,61	14,28% 54.788,61	14,32% 54.942,09				
15	COBERTURAS	R$ 694.765,54										13,85% 96.225,03	13,85% 96.225,03	13,85% 96.225,03	13,85% 96.225,03	13,85% 96.225,03	13,75% 95.530,26	17,00% 118.110,15								
16	PISOS	R$ 739.095,62														10,00% 73.909,56	10,00% 73.909,58	10,00% 73.909,56	10,00% 73.909,56	10,00% 73.909,56	10,00% 73.909,56	10,00% 73.909,56	10,00% 73.909,56	10,00% 73.909,56	10,00% 73.909,56	
17	RODAPÉ/ SOLEIRA/PEITORIS	R$ 43.619,93														10,00% 4.361,99	10,00% 4.361,99	10,00% 4.361,99	10,00% 4.361,99	10,00% 4.361,99	10,00% 4.361,99	10,00% 4.361,99	10,00% 4.361,99	10,00% 4.361,99	10,00% 4.361,95	
18	REVESTIMENTOS	R$ 380.547,08														10,00% 38.054,71	10,00% 38.054,71	10,00% 38.054,71	10,00% 38.054,71	10,00% 38.054,71	10,00% 38.054,71	10,00% 38.054,71	10,00% 38.054,71	10,00% 38.054,71	10,00% 38.054,67	
19	FORRO	R$ 138.607,81														10,00% 13.860,78	10,00% 13.860,78	10,00% 13.860,78	10,00% 13.860,78	10,00% 13.860,78	10,00% 13.860,78	10,00% 13.860,78	10,00% 13.860,78	10,00% 13.860,78	10,00% 13.860,75	
20	MARCENARIA E SERRALHERIA	R$ 144.283,17																		25,00% 36.070,79	25,00% 36.070,79	25,00% 36.070,79	25,00% 36.070,79				
21	ITENS ESCOLARES	R$ 113.028,94																						33,00% 37.299,55	33,00% 37.299,55	34,00% 38.429,85
22	PINTURA	R$ 778.377,85																11,55% 89.902,64	11,55% 89.902,64	11,55% 89.902,64	11,55% 89.902,64	19,15% 149.059,36	11,55% 89.902,64	11,55% 89.902,64	11,55% 89.902,64	
23	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R$ 97.306,78																	14,29% 13.905,12	14,29% 13.905,14	14,29% 13.905,14	14,29% 13.905,14	14,29% 13.905,14	14,29% 13.905,14	14,26% 13.875,95	
24	EQUIPAMENTOS PARA ACESSIBILIDADE	R$ 9.847,29																								100,00% 9.847,29
25	BANCADAS E PRATELEIRAS	R$ 28.561,33																				50,00% 14.280,67	50,00% 14.280,67			
26	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$ 123.911,30											14,00% 17.347,60	14,00% 17.347,58	14,00% 17.347,58	14,00% 17.347,58	14,00% 17.347,58	14,00% 17.347,58	16,00% 19.825,81							
27	DRENAGEM PLUVIAL	R$ 94.154,66										14,00% 13.181,67	14,00% 13.181,65	14,00% 13.181,65	14,00% 13.181,65	14,00% 13.181,65	14,00% 13.181,65	16,00% 15.064,75								
28	INSTALAÇÕES DE GASES	R$ 11.000,11															34,00% 3.740,04	34,00% 3.740,04	32,00% 3.520,04							
29	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	R$ 189.143,87																			34,00% 64.308,92	34,00% 64.308,92	32,00% 60.526,05			
30	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R$ 1.151.090,21												14,00% 161.152,63	14,00% 161.152,63	14,00% 161.152,63	14,00% 161.152,63	14,00% 161.152,63	14,00% 161.152,63	16,00% 184.174,43						
31	INSTALAÇÕES DE REDE DE LOGICA E TELEFONIA	R$ 142.249,80																	34,00% 48.364,92	34,00% 48.364,93	32,00% 45.519,94					
32	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO/ALARME /CFTV	R$ 117.146,10																	34,00% 39.829,66	34,00% 39.829,67	32,00% 37.486,75					
33	INSTALAÇÕES DE SPDA	R$ 184.966,79																34,00% 62.888,70	34,00% 62.888,71	32,00% 59.189,37						
34	VIDROS E ESPELHOS	R$ 8.445,28																					34,00% 2.871,39	34,00% 2.871,40	32,00% 2.702,49	
35	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	R$ 70.100,88																				34,00% 23.834,29	34,00% 23.834,30	32,00% 22.432,30		
36	INSTALAÇÕES MECANICAS	R$ 108.864,00																				34,00% 37.013,75	34,00% 37.013,76	32,00% 34.836,49		
37	COMUNICAÇÃO VISUAL	R$ 7.971,93																							50,00% 3.985,97	50,00% 3.985,99
38	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	R$ 8.076,43																						34,00% 2.745,98	34,00% 2.745,99	32,00% 2.584,48
39	LIMPEZA GERAL	R$ 190.296,97	4,17% 7.929,04	4,17% 7.929,04	4,17% 7.929,04	4,17% 7.929,04	4,17% 7.929,04	4,17% 7.929,04	4,17% 7.929,04	4,17% 7.929,04	4,17% 7.929,04	4,17% 7.929,04	4,17% 7.929,04	4,17% 7.929,04	4,17% 7.929,04	4,17% 7.929,04	4,17% 7.929,04	4,17% 7.929,04	4,17% 7.929,04	4,17% 7.929,04	4,17% 7.929,04	4,17% 7.929,04	4,17% 7.929,04	4,17% 7.929,04	4,17% 7.929,04	3,61% 7.929,04
	VALOR DO PERÍODO	R$ 10.775.160,80	R$ 161.532,82	R$ 246.892,32	R$ 426.746,42	R$ 404.085,44	R$ 402.321,75	R$ 315.139,04	R$ 312.100,40	R$ 360.784,76	R$ 199.869,25	R$ 362.808,31	R$ 350.995,06	R$ 504.991,66	R$ 478.609,25	R$ 674.315,16	R$ 705.892,95	R$ 805.073,96	R$ 705.751,62	R$ 737.799,06	R$ 553.556,27	R$ 604.988,49	R$ 505.842,16	R$ 445.437,47	R$ 377.949,90	R$ 131.677,21
	PERCENTUAL DO PERÍODO		1,50%	2,29%	3,96%	3,75%	3,73%	2,92%	2,90%	3,35%	1,85%	3,37%	3,26%	4,69%	4,44%	6,26%	6,55%	7,47%	6,55%	6,85%	5,14%	5,61%	4,69%	4,13%	3,51%	1,22%
	VALOR ACUMULADO		R$ 161.532,82	R$ 408.425,14	R$ 835.171,56	R$ 1.239.257,00	R$ 1.641.578,75	R$ 1.956.717,79	R$ 2.268.818,19	R$ 2.629.602,95	R$ 2.829.472,20	R$ 3.192.280,51	R$ 3.543.275,57	R$ 4.048.267,23	R$ 4.526.876,48	R$ 5.201.191,64	R$ 5.907.084,59	R$ 6.712.158,55	R$ 7.417.910,17	R$ 8.155.709,23	R$ 8.709.265,50	R$ 9.314.253,99	R$ 9.820.096,15	R$ 10.265.533,62	R$ 10.643.483,52	R$ 10.775.160,80
	PERCENTUAL ACUMULADO		1,50%	3,79%	7,75%	11,50%	15,23%	18,15%	21,05%	24,40%	26,25%	29,62%	32,88%	37,57%	42,01%	48,27%	54,82%	62,29%	68,84%	75,69%	80,83%	86,44%	91,13%	95,26%	98,77%	100,00%

Documento assinado digitalmente
gov.br
PATRICIA SEIVA FERREIRA SILVA
Data: 19/08/2026 12:19:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente
gov.br
CARITES RODRIGUES DE MIRANDA BOTELHO AI
Data: 19/08/2026 13:31:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br