

Projeto de Restauração da Igreja Matriz de São João Batista

cronograma físico - financeiro

MONUMENTO: Igreja Matriz de São João Batista

OBRA/SERVIÇO: Projeto Executivo de Conservação e Restauração e Projetos Complementares	ÁREA A DEMOLIR:	-
ENDEREÇO: Praça da Matriz, S/Nº, centro	ÁREA A RESTAURAR:	1.100,00 m²
DISTRITO: Terra Branca	ÁREA A CONSTRUIR:	-
MUNICÍPIO: Bocaiúva - MG	**DATA:** Outubro/2025	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR ETAPA	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.988,47	1.988,47						
			100%						
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	45.756,78	22.878,39	4.575,68	4.575,68	4.575,68		4.575,68	4.575,68
			50%	10%	10%	10%		10%	10%
3	ANDAIMES, ESCORAMENTOS E EQUIPAMENTOS	50.600,00	12.650,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00		7.590,00	7.590,00
			25%	15%	15%	15%		15%	15%
4	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	31.633,74	15.816,87	15.816,87					
			50%	50%					
5	FUNDAÇÃO (REFORÇO)	39.363,00		19.681,50	11.808,90	7.872,60			
				50%	30%	20%			
6	ESTRUTURA (REFORÇO - inclusive cobertura)	94.169,02		37.667,61	37.667,61	18.833,80			
				40,00%	40,00%	20,00%			
7	COBERTURA E BEIRAIS	117.832,92		47.133,17	35.349,88	23.566,58	11.783,29		
				40,00%	30,00%	20,00%	10,00%		
8	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	20.765,32			8.306,13	8.306,13		4.153,06	
					40,00%	40,00%		20,00%	
9	PISOS	67.664,66			27.065,86	27.065,86	13.532,93		
					40,00%	40,00%	20,00%		
10	FORROS	1.292,18					1.292,18		
							100,00%		
11	ESQUADRIAS E FERRAGENS	13.472,27			5.388,91	5.388,91	2.694,45		
					40,00%	40,00%	20,00%		
12	ELEMENTOS DIVERSOS	13.547,90					6.773,95	6.773,95	
							50,00%	50,00%	
13	BENS INTEGRADOS	2.575,23					1.030,09	1.545,14	
							40%	60%	
14	TRATAMENTOS E PINTURAS	80.132,85	12.019,93	12.019,93	12.019,93	12.019,93		16.026,57	16.026,57
			15,00%	15,00%	15,00%	15,00%		20,00%	20,00%
15	AGENCIAMENTO EXTERNO	7.653,80							7.653,80
									100,00%
16	INSTALAÇÕES PREDIAIS	173.567,11		43.391,78	43.391,78	43.391,78	26.035,07	17.356,71	
				25,00%	25,00%	25,00%	15,00%	10,00%	
17	ADMINISTRAÇÃO	208.932,41	30.295,20	30.295,20	30.295,20	30.295,20	30.295,20	30.295,20	27.161,21
			14,50%	14,50%	14,50%	14,50%	14,50%	14,50%	13,00%
18	CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E LIMPEZA DA OBRA	60.542,07	7.870,47	8.778,60	8.778,60	8.778,60	8.778,60	8.778,60	8.778,60
			13,00%	14,50%	14,50%	14,50%	14,50%	14,50%	14,50%
	TOTAL	**1.031.489,73**	**103.519,33**	**226.950,33**	**232.238,47**	**197.685,07**	**102.215,77**	**97.094,91**	**71.785,86**
	TOTAL ACUMULADO	1.031.489,73	103.519,33	330.469,65	562.708,12	760.393,19	862.608,96	959.703,87	1.031.489,73
			1.031.489,73	**1.031.489,73**	**1.031.489,73**	**1.031.489,73**	**1.031.489,73**	**1.031.489,73**	**1.031.489,73**
	PERCENTUAL (%)		10,13%	21,78%	22,36%	19,12%	10,11%	9,57%	6,93%
	PERCENTUAL ACUMULADO (%)		10,13%	31,91%	54,27%	73,39%	83,50%	93,07%	100,00%

ELABORAÇÃO:

SÉRGIO JOSÉ FAGUNDES DE SOUSA LIMA
Arquiteto e Urbanista
CAU A9233-9

JÚLIO DE CASTRO FAGUNDES LIMA
Arquiteto e Urbanista
CAU 159109-6