PREFEITURA DE BOCAIUVA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO — PONTE DO ONÇA

Percentuais por mês em azul (editáveis); valores calculados a partir da planilha orçamentária.

ITEM	ETAPA	VALOR (R$)	% DA OBRA	MÊS 1 (%)	MÊS 2 (%)	MÊS 3 (%)	MÊS 4 (%)	CONTROLE	MÊS 1 (R$)	MÊS 2 (R$)	MÊS 3 (R$)	MÊS 4 (R$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 26.996,14	5,90%	80%	0%	0%	20%	100%	R$ 21.596,91	-	-	R$ 5.399,23
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R$ 16.136,84	3,53%	25%	25%	25%	25%	100%	R$ 4.034,21	R$ 4.034,21	R$ 4.034,21	R$ 4.034,21
3	MOVIMENTO DE TERRA	R$ 8.293,96	1,81%	40%	10%	20%	30%	100%	R$ 3.317,58	R$ 829,40	R$ 1.658,79	R$ 2.488,19
4	INFRAESTRUTURA — FUNDAÇÕES	R$ 86.571,49	18,92%	70%	30%	0%	0%	100%	R$ 60.600,04	R$ 25.971,45	-	-
5	MESOESTRUTURA — ENCONTROS, ALAS E LAJES DE TRANSIÇÃO	R$ 174.327,85	38,10%	0%	70%	30%	0%	100%	-	R$ 122.029,50	R$ 52.298,36	(R$ 0,01)
6	SUPERESTRUTURA	R$ 122.075,14	26,68%	0%	40%	60%	0%	100%	-	R$ 48.830,06	R$ 73.245,08	-
7	DRENAGEM E SINALIZAÇÃO	R$ 11.679,59	2,55%	0%	20%	30%	50%	100%	-	R$ 2.335,92	R$ 3.503,88	R$ 5.839,79
8	SERVIÇOS TÉCNICOS	R$ 10.657,80	2,33%	100%	0%	0%	0%	100%	R$ 10.657,80	-	-	-
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 779,33	0,17%	0%	0%	0%	100%	100%	-	-	-	R$ 779,33
	TOTAL NO MÊS	**R$ 457.518,14**							**R$ 100.206,54**	**R$ 204.030,54**	**R$ 134.740,32**	**R$ 18.540,74**
	% no mês								21,90%	44,60%	29,45%	4,05%
	ACUMULADO (R$)								R$ 100.206,54	R$ 304.237,08	R$ 438.977,40	R$ 457.518,14
	% acumulado								21,90%	66,50%	95,95%	100,00%

Prazo de execução: 4 meses (120 dias). Coluna CONTROLE deve somar 100 % em cada etapa.

HELDER LIMA GOUDINHO
Engenharia Civil — CREA 251652/D

ROBERTO JAIRO TORRES
Prefeito Municipal

HELDER LIMA GOUDINHO:09664518646
Assinado digitalmente por HELDER LIMA GOUDINHO:09664518646
ND: C=BR, CN=HELDER LIMA GOUDINHO:09664518646, OU=CP-Brasil, OU=AC Syngular/D Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.21 19:09:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1