PLANO DE APLICAÇÃO

ITEM	MACROETAPA	DURAÇÃO	DESEMBOLSO
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	30	17.661,41
3	TRABALHOS EM TERRA	90	10.444,44
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	90	95.171,64
5	SUPERESTRUTURA	90	50.137,58
6	ALVENARIA	90	27.946,35
7	COBERTURA E FORRO	60	11.847,20
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	180	18.745,07
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	210	17.528,26
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	210	26.209,15
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	90	6.474,27
13	FERRAGENS	60	21.412,60
14	REVESTIMENTO	90	37.956,84
15	PISOS E RODAPÉS	90	37.322,62
17	PINTURA	90	20.776,81
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	60	167,94
20	QUADRA	240	589.161,37
23	LIMPEZA	240	12.681,15
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	60	27.134,88
26	OUTROS	30	36.800,39
TOTAL ACUMULADO			**1.065.579,96**

LUAN FERREIRA DE SOUZA MARQUES:09064490651

Assinado de forma digital por LUAN FERREIRA DE SOUZA MARQUES:09064490651
Dados: 2026.03.11 19:10:20 -03'00'

MARCIO PESSOA MOREIRA VICTOR:07009086680

Assinado digitalmente por MARCIO PESSOA MOREIRA VICTOR:07009086680
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=28204106000126, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=MARCIO PESSOA MOREIRA VICTOR:07009086680
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.16 13:52:18-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0