CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Descrição da obra / Serviço	Proprietário
AMPLIAÇÃO - EM ANTONIO MARQUES	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA - CNPJ: 19.279.827/0001-04
Data Base (não desoneração)	Regime de Execução / Prazo
SICOR LESTE / 04-2026 S/DES.	EMPREITADA GLOBAL - 8 MESES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	PESO (%)	PRAZO DE EXECUÇÃO - 8 (OITO) MESES								TOTAL
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 5.554,60	0,91%	100,00%								100,00%
				5.554,60								5.554,60
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R$ 13.772,33	2,26%	100,00%								100,00%
				13.772,33								13.772,33
3	TRABALHOS EM TERRA	R$ 1.342,49	0,22%	60,00%	40,00%							100,00%
				805,49	537,00							1.342,49
4	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	R$ 127.845,06	21,02%	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%					100,00%
				12.784,51	38.353,52	38.353,52	38.353,51					127.845,06
5	ALVENARIA	R$ 35.890,45	5,90%			25,00%	40,00%	35,00%				100,00%
						8.972,61	14.356,18	12.561,66				35.890,45
6	ESQUADRIAS METÁLICAS	R$ 34.497,52	5,67%						40,00%	60,00%		100,00%
									13.799,01	20.698,51		34.497,52
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R$ 13.802,12	2,27%						40,00%	60,00%		100,00%
									5.520,85	8.281,27		13.802,12
8	REVESTIMENTOS	R$ 146.236,48	24,05%					25,00%	35,00%	40,00%		100,00%
								36.559,12	51.182,77	58.494,59		146.236,48
9	COBERTURA	R$ 105.088,50	17,28%				30,00%	50,00%	20,00%			100,00%
							31.526,55	52.544,25	21.017,70			105.088,50
10	PISOS E RODAPÉ	R$ 45.083,86	7,41%						30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
									13.525,16	18.033,54	13.525,16	45.083,86
11	BANCADAS	R$ 2.620,42	0,43%							50,00%	50,00%	100,00%
										1.310,21	1.310,21	2.620,42
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 23.040,83	3,79%				15,00%	25,00%	25,00%	20,00%	15,00%	100,00%
							3.456,12	5.760,21	5.760,21	4.608,17	3.456,12	23.040,83
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$ 13.925,65	2,29%				15,00%	25,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
							2.088,85	3.481,41	2.785,13	2.785,13	2.785,13	13.925,65
14	PINTURA	R$ 34.357,62	5,65%							40,00%	60,00%	100,00%
										13.743,05	20.614,57	34.357,62
15	SERVIÇOS FINAIS	R$ 5.118,75	0,84%	15,00%			15,00%				70,00%	100,00%
				767,81			767,81				3.583,13	5.118,75
VALOR MENSAL (R$)		R$ 608.176,68	100,00%	33.684,74	38.890,52	47.326,13	90.549,02	110.906,65	113.590,83	127.954,47	45.274,32	608.176,68
PERCENTUAL MENSAL (%)				5,54%	6,39%	7,78%	14,89%	18,24%	18,68%	21,04%	7,44%	100,00%
VALOR ACUMULADO (R$)				33.684,74	72.575,26	119.901,39	210.450,41	321.357,06	434.947,89	562.902,36	608.176,68	
PERCENTUAL ACUMULADO (%)				5,54%	11,93%	19,71%	34,60%	52,84%	71,52%	92,56%	100,00%	

R$ 608.176,68 CRONOGRAMA = PLANILHA (OK)

WEULLER ROBERTO MACHADO:09004243623

Assinado de forma digital por WEULLER ROBERTO MACHADO:09004243623
Dados: 2026.10.05 10:10:06 -03'00'