## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| Descrição da obra/serviço | Contratante | Data de emissão |
|---|---|---|
| **ESCOLA MUNIC. BERTHOLDO CARDOSO REIS – AMPLIAÇÃO, REFORMA E COBERTURA DE QUADRA** | **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA**<br>**CNPJ: 19.279.827 / 0001 - 04** | **07/05/2026** |

| Processo Administrativo | Contrato nº | Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse / Fonte de Recursos | Orçamento: | Ap. Municipal: |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | | |

| Local da Obra ( local / bairro / Município ) | Prazo de Execução | Regime de Execução | Forma de execução | Data Base (não desoneração) | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0** | **4 MESES** | **EMPREITADA GLOBAL** | **( ) DIRETA**<br>**( X ) INDIRETA** | **SICOR / 10-2025 S/D** | euller Roberto Macha<br>CREA: 239.857/D<br>Silas Vieira<br>Prefeito Municipal |

| ITEM | ETAPAS | FÍSICO / | TOTAL | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | **3,00%** | 100% | 0% | 0% | 0% | | | | | | | | | 100% |
| | | Financeiro | **R$ 8.910,66** | R$ 8.910,66 | R$ - | R$ - | R$ - | | | | | | | | | R$ 8.910,66 |
| 2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | Físico % | **0,24%** | 100% | 0% | 0% | 0% | | | | | | | | | 100% |
| | | Financeiro | **R$ 699,39** | R$ 699,39 | R$ - | R$ - | R$ - | | | | | | | | | R$ 699,39 |
| 3 | TRABALHOS EM TERRA | Físico % | **0,21%** | 100% | 0% | 0% | 0% | | | | | | | | | 100% |
| | | Financeiro | **R$ 635,14** | R$ 635,14 | R$ - | R$ - | R$ - | | | | | | | | | R$ 635,14 |
| 4 | INFRAESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | Físico % | **1,27%** | 100% | 0% | 0% | 0% | | | | | | | | | 100% |
| | | Financeiro | **R$ 3.784,31** | R$ 3.784,31 | R$ - | R$ - | R$ - | | | | | | | | | R$ 3.784,31 |
| 5 | SUPRAESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | Físico % | **4,17%** | 70% | 30% | 0% | 0% | | | | | | | | | 100% |
| | | Financeiro | **R$ 12.399,29** | R$ 8.679,50 | R$ 3.719,79 | R$ - | R$ - | | | | | | | | | R$ 12.399,29 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ALVENARIA | Físico % | **5,23%** | 50% | 50% | | 0% | | | | | | | | | 100% |
| | | Financeiro | **R$ 15.552,86** | R$ 7.776,43 | R$ 7.776,43 | R$ - | R$ - | | | | | | | | | R$ 15.552,86 |
| 7 | COBERTURA – QUADRA/PÁTIO COBERTO | Físico % | **36,53%** | 25% | 60% | 15% | 0% | | | | | | | | | 100% |
| | | Financeiro | **R$ 108.665,02** | R$ 27.166,25 | R$ 65.199,01 | R$ 16.299,75 | R$ - | | | | | | | | | R$ 108.665,02 |
| 8 | PISO – QUADRA E PÁTIO DESCOBERTO | Físico % | **12,83%** | 0% | 0% | 60% | 40% | | | | | | | | | 100% |
| | | Financeiro | **R$ 38.156,75** | R$ - | R$ - | R$ 22.894,05 | R$ 15.262,70 | | | | | | | | | R$ 38.156,75 |
| 9 | PISOS INTERNOS – AMPLIAÇÃO | Físico % | **6,46%** | 0% | 0% | 50% | 50% | | | | | | | | | 100% |
| | | Financeiro | **R$ 19.219,52** | R$ - | R$ - | R$ 9.609,76 | R$ 9.609,76 | | | | | | | | | R$ 19.219,52 |
| 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDE/TETO | Físico % | **6,11%** | 0% | 30% | 50% | 20% | | | | | | | | | 100% |
| | | Financeiro | **R$ 18.182,58** | R$ - | R$ 5.454,77 | R$ 9.091,29 | R$ 3.636,52 | | | | | | | | | R$ 18.182,58 |
| 11 | ESQUADRIAS – AMPLIAÇÃO | Físico % | **4,10%** | 0% | 0% | 0% | 100% | | | | | | | | | 100% |
| | | Financeiro | **R$ 12.199,84** | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 12.199,84 | | | | | | | | | R$ 12.199,84 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS – AMPLIAÇÃO | Físico % | **4,79%** | 0% | 0% | 50% | 50% | | | | | | | | | 100% |
| | | Financeiro | **R$ 14.241,30** | R$ - | R$ - | R$ 7.120,65 | R$ 7.120,65 | | | | | | | | | R$ 14.241,30 |
| 13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – ÁREA AMPLIADA | Físico % | **4,19%** | 0% | 0% | 50% | 50% | | | | | | | | | 100% |
| | | Financeiro | **R$ 12.476,62** | R$ - | R$ - | R$ 6.238,31 | R$ 6.238,31 | | | | | | | | | R$ 12.476,62 |
| 14 | CONTRA PISO - AMPLIAÇÃO | Físico % | **1,00%** | 0% | 0% | 100% | 0% | | | | | | | | | 100% |
| | | Financeiro | **R$ 2.967,35** | R$ - | R$ - | R$ 2.967,35 | R$ - | | | | | | | | | R$ 2.967,35 |
| 15 | PINTURA – TODA A ESCOLA | Físico % | **7,81%** | 0% | 0% | 30% | 70% | | | | | | | | | 100% |
| | | Financeiro | **R$ 23.224,85** | R$ - | R$ - | R$ 6.967,46 | R$ 16.257,40 | | | | | | | | | R$ 23.224,85 |
| 16 | SERVIÇOS FINAIS | Físico % | **2,06%** | | | 20% | 80% | | | | | | | | | 100% |
| | | Financeiro | **R$ 6.140,14** | R$ - | R$ - | R$ 1.228,03 | R$ 4.912,12 | | | | | | | | | R$ 6.140,14 |
| **TOTAL** | | **Físico %** | **100%** | **19,38%** | **27,62%** | **27,71%** | **25,29%** | | | | | | | | | 100% |
| | | **Financeiro** | **R$ 297.455,62** | **R$ 57.651,69** | **R$ 82.150,00** | **R$ 82.416,64** | **R$ 75.237,29** | | | | | | | | | |

WEULLER ROBERTO MACHADO:09004243623

Assinado de forma digital por WEULLER ROBERTO MACHADO:09004243623
Dados: 2026.07.02 14:10:09 -03'00'