CRONOGRAMA - FÍSICO-FINANCEIRO - SERVIÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA - MG
CONTRATADA:
PROJETO: TERCEIRIZAÇÃO DO CEMITÉRIO

REV_00
12/05/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR			MÊS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
1	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**																
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R$ 3.241,35	0,30%	%	50,00%											50,00%	100,00%
				G													
				R$	R$1.620,68											R$1.620,68	R$3.241,35
2	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**																
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R$ 90.418,43	8,34%	%	8,47%	8,31%	8,31%	8,31%	8,31%	8,31%	8,31%	8,31%	8,31%	8,31%	8,31%	8,47%	100,00%
				G													
				R$	R$7.657,81	R$7.510,28	R$7.510,28	R$7.510,28	R$7.510,28	R$7.510,28	R$7.510,28	R$7.510,28	R$7.510,28	R$7.510,28	R$7.510,28	R$7.657,81	R$90.418,43
3	**PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS**																
3.1	MÃO DE OBRA	R$ 794.768,24	73,34%	%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				G													
				R$	R$66.230,69	R$66.230,69	R$66.230,69	R$66.230,69	R$66.230,69	R$66.230,69	R$66.230,69	R$66.230,69	R$66.230,69	R$66.230,69	R$66.230,69	R$66.230,69	R$794.768,24
4	**MATERIAIS**																
4.1	MATERIAIS	R$ 195.263,66	18,02%	%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				G													
				R$	R$16.271,97	R$16.271,97	R$16.271,97	R$16.271,97	R$16.271,97	R$16.271,97	R$16.271,97	R$16.271,97	R$16.271,97	R$16.271,97	R$16.271,97	R$16.271,97	R$195.263,66
TOTAL		**R$1.083.691,68**	**100,00%**	R$	R$91.781,15	R$90.012,94	R$90.012,94	R$90.012,94	R$90.012,94	R$90.012,94	R$90.012,94	R$90.012,94	R$90.012,94	R$90.012,94	R$90.012,94	R$91.781,15	R$1.083.691,68
TOTAL ACUMULADO				R$	R$91.781,15	R$181.794,08	R$271.807,02	R$361.819,96	R$451.832,90	R$541.845,84	R$631.858,78	R$721.871,72	R$811.884,66	R$901.897,60	R$991.910,53	R$1.083.691,68	

Esse documento foi assinado por IVAN BRUNO DA PAIXÃO JUNIOR. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.consmepi.mg.gov.br/validate/R28Q6-E7TT2-95GBB-VWZ8T

CRONOGRAMA - FÍSICO-FINANCEIRO - SERVIÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA - MG
CONTRATADA:
PROJETO: TERCEIRIZAÇÃO DO CEMITÉRIO

REV_00
12/05/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL



Assinado eletronicamente por:
IVAN BRUNO DA PAIXÃO JUNIOR
CPF: ***.005.416-**

IVAN BRUNO DA PAIXÃO JUNIOR
DIRETOR SMIU
MAT. 2302

CONSMEPI

Esse documento foi assinado por IVAN BRUNO DA PAIXÃO JUNIOR. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.consmepi.mg.gov.br/validate/R28Q6-E7TT2-95GBB-VWZ8T

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: R28Q6-E7TT2-95GBB-VWZ8T

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- IVAN BRUNO DA PAIXÃO JUNIOR (CPF ***.005.416-**) em 02/10/2026 11:45 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
45.235.201.15	Não disponível

Autenticação	ivan.paixaojr@hotmail.com (Verificado)
Login	

ILgx54VdK3sNnteL17/OHVNCJeOYZ1LDNVVc8H412x8= SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.consmepi.mg.gov.br/validate/R28Q6-E7TT2-95GBB-VWZ8T

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://assinador.consmepi.mg.gov.br/validate