PREFEITURA MUNICIPAL
JAÚ DO TOCANTINS
"JUNTOS POR MAIS TRABALHO"

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ DO	CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JAÚ DO TOCAN	CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JAÚ DO TOCANTINS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/26	2 05/26	3 06/26	4 07/26	5 08/26	6 09/26	7 10/26	8 11/26	9 12/26	10 01/27	11 02/27	12 03/27
1.	**CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNIC**	**934.547,08**	% Período:	9,01%	15,15%	20,41%	20,51%	24,90%	10,03%						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	52.254,00	% Período:	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%						
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.769,85	% Período:	100,00%											
1.3.	ESTRUTURA	191.085,36	% Período:	33,33%	33,33%	33,34%									
1.4.	PAREDES	138.321,97	% Período:		50,00%	50,00%									
1.5.	PINTURA	56.230,95	% Período:				50,00%	50,00%							
1.6.	FACHADA EM ACM	20.325,00	% Período:						100,00%						
1.7.	PISO	102.167,18	% Período:					50,00%	50,00%						
1.8.	ESQUADRIAS	125.586,86	% Período:				50,00%	50,00%							
1.9.	FORRO	41.128,63	% Período:					100,00%							
1.10.	COBERTURA	98.280,94	% Período:			50,00%	50,00%								
1.11.	BANCADAS E LAVATÓRIOS	4.362,10	% Período:				50,00%	50,00%							
1.12.	LOUÇAS E METAIS	4.539,78	% Período:					100,00%							
1.13.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	6.613,75	% Período:				100,00%								
1.14.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	21.361,43	% Período:				50,00%	50,00%							
1.15.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	46.901,72	% Período:				50,00%	50,00%							
1.16.	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊND	2.969,29	% Período:						100,00%						
1.17.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	10.648,27	% Período:						100,00%						

Total: R$ 934.547,08

Período:	%:	9,01%	15,15%	20,41%	20,51%	24,90%	10,03%							
	Repasse:	84.164,12	141.555,25	190.714,83	191.681,27	232.679,04	93.752,57							
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-							
	Outros:	-	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**84.164,12**	**141.555,25**	**190.714,83**	**191.681,27**	**232.679,04**	**93.752,57**							
Acumulado:	%:	9,01%	24,15%	44,56%	65,07%	89,97%	100,00%							
	Repasse:	84.164,12	225.719,37	416.434,20	608.115,47	840.794,51	934.547,08							
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-							
	Outros:	-	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**84.164,12**	**225.719,37**	**416.434,20**	**608.115,47**	**840.794,51**	**934.547,08**							

crosserviço da Administração Local:

PREFEITURA MUNICIPAL
JAÚ DO TOCANTINS
"JUNTOS POR MAIS TRABALHO"

I

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ DO	CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JAÚ DO TOCAN	CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JAÚ DO TOCANTINS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/26	2 05/26	3 06/26	4 07/26	5 08/26	6 09/26	7 10/26	8 11/26	9 12/26	10 01/27	11 02/27	12 03/27
	Administração Local:														

JAÚ DO TOCANTINS - TO
Local

segunda-feira, 6 de abril de 2026
Data

JOSE COELHO DE OLIVEIRA:86525603153

Assinado de forma digital por JOSE COELHO DE OLIVEIRA:86525603153
Dados: 2026.04.06 09:15:32 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: JOSÉ COELHO DE OLIVEIRA
CREA/CAU: 180432/D TO
ART/RRT: TO20260632157