CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1097773-04	967471/2024	MUNICIPIO DE GUARAI - TO	Construção de Escola em Tempo Integral Carlitão, no município de	Construção de Escola em Tempo Integral Carlitão, no município de Guaraí/TO - F

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26
1.	**Construção de Escola em Tempo Integr**	**11.339.600,84**	% Período:	7,53%	7,35%	9,09%	6,22%	10,10%	10,84%	13,96%	11,49%	8,37%	4,67%	4,72%	2,79%
			1$	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	761.690,24	% Período:	28,27%	5,69%	6,94%	4,88%	7,66%	8,19%	10,43%	8,66%	6,42%	3,76%	3,80%	2,42%
			2$	#########	43.340,17	52.861,30	37.170,48	58.345,47	62.382,43	79.444,29	65.962,37	48.900,51	28.639,55	28.944,23	18.432,90
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS PARA FU	97.172,31	% Período:	50,00%	50,00%										
			2$	48.586,16	48.586,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	FUNDAÇÕES	1.324.854,03	% Período:	40,00%	40,00%	20,00%									
			2$	#########	#########	#########	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	SUPERESTRUTURA	2.834.963,59	% Período:		5,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%					
			2$	-	#########	#########	#########	#########	#########	#########	-	-	-	-	-
1.5.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	507.649,47	% Período:		5,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%					
			2$	-	25.382,47	#########	#########	#########	#########	76.147,42	-	-	-	-	-
1.6.	ESQUADRIAS	811.333,41	% Período:								25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
			2$	-	-	-	-	-	-	-	#########	#########	#########	#########	-
1.7.	SISTEMAS DE COBERTURA	1.007.226,55	% Período:					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
			2$	-	-	-	-	#########	#########	#########	#########	-	-	-	-
1.8.	IMPERMEABILIZAÇÃO	149.588,37	% Período:	40,00%	30,00%	30,00%									
			2$	59.835,35	44.876,51	44.876,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERN(	697.739,24	% Período:					15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%		
			2$	-	-	-	-	#########	#########	#########	#########	#########	69.773,92	-	-
1.10.	SISTEMAS DE PISOS	732.320,63	% Período:							40,00%	30,00%	30,00%			
			2$	-	-	-	-	-	-	#########	#########	#########	-	-	-
1.11.	PINTURAS E ACABAMENTOS	347.889,46	% Período:												40,00%
			2$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#########
1.12.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	242.968,02	% Período:							45,00%	45,00%	10,00%			
			2$	-	-	-	-	-	-	#########	#########	24.296,80	-	-	-
1.13.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	172.637,99	% Período:						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
			2$	-	-	-	-	-	43.159,50	43.159,50	43.159,50	43.159,50	-	-	-
1.14.	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	124.725,44	% Período:					50,00%	50,00%						
			2$	-	-	-	-	62.362,72	62.362,72	-	-	-	-	-	-
1.15.	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	85.916,65	% Período:											40,00%	40,00%
			2$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.366,66	34.366,66
1.16.	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	4.322,11	% Período:											100,00%	

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1097773-04	967471/2024	MUNICIPIO DE GUARAI - TO	Construção de Escola em Tempo Integral Carlitão, no município de	Construção de Escola em Tempo Integral Carlitão, no município de Guaraí/TO - F

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/25	2 07/25	3 08/25	4 09/25	5 10/25	6 11/25	7 12/25	8 01/26	9 02/26	10 03/26	11 04/26	12 05/26
			2$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.322,11	-
1.17.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊ	179.836,47	% Período:						20,00%				40,00%	40,00%	
			2$	-	-	-	-	-	35.967,29	-	-	-	71.934,59	71.934,59	-
1.18.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	551.975,20	% Período:							30,00%	30,00%	30,00%	10,00%		
			2$	-	-	-	-	-	-	##########	##########	##########	55.197,52	-	-
1.19.	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	77.339,22	% Período:								50,00%	50,00%			
			2$	-	-	-	-	-	-	-	38.669,61	38.669,61	-	-	-
1.20.	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTR	220.956,07	% Período:								30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	
			2$	-	-	-	-	-	-	-	66.286,82	66.286,82	66.286,82	22.095,61	-
1.21.	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	11.842,68	% Período:											100,00%	
			2$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.842,68	-
1.22.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DES	69.396,30	% Período:										50,00%	50,00%	
			2$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.698,15	34.698,15	-
1.23.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	311.694,30	% Período:											40,00%	40,00%
			2$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	##########	##########
1.24.	SERVIÇOS FINAIS	13.563,09	% Período:												
			2$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Total: R$ 11.339.600,84

		1 06/25	2 07/25	3 08/25	4 09/25	5 10/25	6 11/25	7 12/25	8 01/26	9 02/26	10 03/26	11 04/26	12 05/26
Período:	%:	7,53%	7,35%	9,09%	6,22%	10,10%	10,84%	13,96%	11,49%	8,37%	4,67%	4,72%	2,79%
	Repasse:	845.156,02	825.536,35	1.020.918,92	698.636,17	1.134.241,34	1.216.573,46	1.567.374,59	1.289.861,59	939.493,36	524.070,27	530.357,95	313.466,73
	Contrapartida:	8.536,93	8.338,75	10.312,31	7.056,93	11.456,99	12.288,62	15.832,06	13.028,91	9.489,83	5.293,64	5.357,15	3.166,33
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**853.692,95**	**833.875,10**	**1.031.231,23**	**705.693,10**	**1.145.698,33**	**1.228.862,07**	**1.583.206,66**	**1.302.890,50**	**948.983,19**	**529.363,91**	**535.715,10**	**316.633,07**
Acumulado:	%:	7,53%	14,88%	23,98%	30,20%	40,30%	51,14%	65,10%	76,59%	84,96%	89,63%	94,35%	97,14%
	Repasse:	845.156,02	1.670.692,37	2.691.611,29	3.390.247,46	4.524.488,80	5.741.062,26	7.308.436,85	8.598.298,44	9.537.791,80	10.061.862,07	10.592.220,02	10.905.686,75
	Contrapartida:	8.536,93	16.875,68	27.187,99	34.244,92	45.701,91	57.990,53	73.822,59	86.851,50	96.341,33	101.634,97	106.992,12	110.158,45
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**853.692,95**	**1.687.568,05**	**2.718.799,28**	**3.424.492,38**	**4.570.190,71**	**5.799.052,78**	**7.382.259,44**	**8.685.149,94**	**9.634.133,13**	**10.163.497,04**	**10.699.212,14**	**11.015.845,21**
	Administração Local:												

crosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

GUARAI - TO
Local

segunda-feira, 14 de abril de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Jucélio J. da Silva Jr.
CREA/CAU: 211096/D-TO
ART/RRT: TO20250562372

CAIXA

CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1097773-04	967471/2024	MUNICIPIO DE GUARAI - TO	Construção de Escola em Tempo Integral Carlitão, no município de	Construção de Escola em Tempo Integral Carlitão, no município de Guaraí/TO - F

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	13 06/26	14 07/26	15 08/26	16 09/26	17 10/26	18 11/26	19 12/26	20 01/27	21 02/27	22 03/27	23 04/27	24 05/27
1.	**Construção de Escola em Tempo Integr**	**11.339.600,84**	% Período:	1,73%	1,12%										
			1$	#########	#########	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	761.690,24	% Período:	1,66%	1,22%										
			2$	12.644,06	9.292,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS PARA FU	97.172,31	% Período:												
			2$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	FUNDAÇÕES	1.324.854,03	% Período:												
			2$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	SUPERESTRUTURA	2.834.963,59	% Período:												
			2$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	507.649,47	% Período:												
			2$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	ESQUADRIAS	811.333,41	% Período:												
			2$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	SISTEMAS DE COBERTURA	1.007.226,55	% Período:												
			2$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	IMPERMEABILIZAÇÃO	149.588,37	% Período:												
			2$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERN(	697.739,24	% Período:												
			2$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.	SISTEMAS DE PISOS	732.320,63	% Período:												
			2$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.	PINTURAS E ACABAMENTOS	347.889,46	% Período:	30,00%	30,00%										
			2$	#########	#########	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	242.968,02	% Período:												
			2$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	172.637,99	% Período:												
			2$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14.	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	124.725,44	% Período:												
			2$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	85.916,65	% Período:	20,00%											
			2$	17.183,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	4.322,11	% Período:												

CAIXA

CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1097773-04	967471/2024	MUNICIPIO DE GUARAI - TO	Construção de Escola em Tempo Integral Carlitão, no município de	Construção de Escola em Tempo Integral Carlitão, no município de Guaraí/TO - F

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	13 06/26	14 07/26	15 08/26	16 09/26	17 10/26	18 11/26	19 12/26	20 01/27	21 02/27	22 03/27	23 04/27	24 05/27
			2$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊ	179.836,47	% Período:												
			2$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.18.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	551.975,20	% Período:												
			2$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.19.	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	77.339,22	% Período:												
			2$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.20.	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTR	220.956,07	% Período:												
			2$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.21.	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	11.842,68	% Período:												
			2$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.22.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DES	69.396,30	% Período:												
			2$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.23.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	311.694,30	% Período:	20,00%											
			2$	62.338,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.24.	SERVIÇOS FINAIS	13.563,09	% Período:		100,00%										
			2$	-	13.563,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Total: R$ 11.339.600,84

		13 06/26	14 07/26
Período:	%:	98,88%	1,12%
	Repasse:	11.210.412,96	125.950,32
	Contrapartida:	1.965,33	1.272,23
	Outros:	-	-
	Investimento:	**11.212.378,29**	**127.222,55**
Acumulado:	%:	98,88%	100,00%
	Repasse:	11.210.412,96	11.336.363,28
	Contrapartida:	1.965,33	3.237,56
	Outros:	-	-
	Investimento:	**11.212.378,29**	**11.339.600,84**
	Administração Local:		

crosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

GUARAI - TO
Local

segunda-feira, 14 de abril de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Jucélio J. da Silva Jr.
CREA/CAU: 211096/D-TO
ART/RRT: TO20250562372

JUCELIO JOAO DA SILVA JUNIOR:01887497137

Assinado de forma digital por JUCELIO JOAO DA SILVA JUNIOR:01887497137