CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1097773-04	967471/2024	MUNICIPIO DE GUARAI - TO	Construção de Escola em Tempo Integral Carlitão, no município de	Construção de Escola em Tempo Integral Carlitão, no município de Guaraí/TO - F

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/25	2 07/25	3 08/25	4 09/25	5 10/25	6 11/25	7 12/25	8 01/26	9 02/26	10 03/26	11 04/26	12 05/26
1.	**Construção de Escola em Tempo Integr**	**540.229,32**	% Período:	50,00%	50,00%										
1.1.	TERRAPLANAGEM	27.898,69	% Período:	50,00%	50,00%										
1.2.	ATERRO	7.769,52	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	PAVIMENTAÇÃO (EXECUÇÃO DE BASE	504.561,11	% Período:	50,00%	50,00%										

Total: R$ 540.229,32

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	50,00%	50,00%										
	Repasse:	267.413,51	267.413,52										
	Contrapartida:	2.701,15	2.701,14										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**270.114,66**	**270.114,66**										
Acumulado:	%:	50,00%	100,00%										
	Repasse:	267.413,51	534.827,03										
	Contrapartida:	2.701,15	5.402,29										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**270.114,66**	**540.229,32**										
	Administração Local:												

crosserviço da Administração Local:

GUARAI - TO
Local

Data

Responsável Técnico
Nome: Jucélio J. da Silva Jr.
CREA/CAU: 211096/D-TO
ART/RRT: TO20250562372

JUCELIO JOAO DA SILVA JUNIOR:01887497137

Assinado de forma digital por JUCELIO JOAO DA SILVA JUNIOR:01887497137

CAIXA

CFF - CRONOGRAM

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1097773-04	967471/2024	MUNICIPIO DE GUARAI - TO	Construção de Escola em Tempo Integral Carlitão, no município de	Construção de Escola em Tempo Integral Carlitão, no município de Guaraí/TO - F

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	13 06/26	14 07/26	15 08/26	16 09/26	17 10/26	18 11/26	19 12/26	20 01/27	21 02/27	22 03/27	23 04/27	24 05/27
1.	**Construção de Escola em Tempo Integr**	**540.229,32**	% Período:												
1.1.	TERRAPLANAGEM	27.898,69	% Período:												
1.2.	ATERRO	7.769,52	% Período:												
1.3.	PAVIMENTAÇÃO (EXECUÇÃO DE BASE	504.561,11	% Período:												

Total: R$ 540.229,32

Período:	%:													
	Repasse:													
	Contrapartida:													
	Outros:													
	Investimento:													
Acumulado:	%:													
	Repasse:													
	Contrapartida:													
	Outros:													
	Investimento:													
	Administração Local:													

crosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

GUARAI - TO
Local

quinta-feira, 16 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Jucélio J. da Silva Jr.
CREA/CAU: 211096/D-TO
ART/RRT: TO20250562372