CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 05

Obra:	Reforma da Unidade de Saúde Centro Regional Barreira				Valor Total:	R$ 19.960,74	
ITEM	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**SEMANA 1**	**SEMANA 2**	**SEMANA 3**	**SEMANA 4**
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	Físico %	7,57%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R$ 1.511,46	R$ 1.511,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2	**ESQUADRIAS**	Físico %	18,89%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R$ 3.770,73	R$ 1.885,36	R$ 1.885,36	R$ 0,00	R$ 0,00
3	**CAIXA D'ÁGUA**	Físico %	6,92%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R$ 1.381,48	R$ 0,00	R$ 1.381,48	R$ 0,00	R$ 0,00
4	**GRADE JANELA DO BANHEIRO**	Físico %	4,73%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
		Financeiro	R$ 943,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 471,77	R$ 471,77
5	**TELHADO**	Físico %	3,87%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%
		Financeiro	R$ 772,14	R$ 0,00	R$ 308,86	R$ 308,86	R$ 154,43
6	**PINTURA PAREDES EXTERNAS**	Físico %	50,33%	0,00%	20,00%	50,00%	30,00%
		Financeiro	R$ 10.045,62	R$ 0,00	R$ 2.009,12	R$ 5.022,81	R$ 3.013,69
7	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	Físico %	7,69%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		Financeiro	R$ 1.535,78	R$ 383,95	R$ 383,95	R$ 383,95	R$ 383,95
TOTAL		Físico %	100,00%	18,94%	29,90%	31,00%	20,16%
		Financeiro	R$ 19.960,74	R$ 3.780,77	R$ 5.968,77	R$ 6.187,38	R$ 4.023,83