CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 03

Obra:	Reforma da Unidade de Saúde Santa Cruz II				Valor Total:	R$ 50.081,13	
ITEM	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**SEMANA 1**	**SEMANA 2**	**SEMANA 3**	**SEMANA 4**
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	Físico %	3,02%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R$ 1.511,46	R$ 1.511,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2	**TELHADISTA**	Físico %	1,70%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R$ 849,36	R$ 424,68	R$ 424,68	R$ 0,00	R$ 0,00
3	**PINTURA EXTERNA E INTERNA**	Físico %	88,56%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		Financeiro	R$ 44.349,65	R$ 11.087,41	R$ 11.087,41	R$ 11.087,41	R$ 11.087,41
4	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	Físico %	6,73%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		Financeiro	R$ 3.370,66	R$ 842,67	R$ 842,67	R$ 842,67	R$ 842,67
TOTAL		Físico %	100,00%	27,69%	24,67%	23,82%	23,82%
		Financeiro	R$ 50.081,13	R$ 13.866,21	R$ 12.354,76	R$ 11.930,08	R$ 11.930,08