CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 02

Obra:	Reforma da Unidade de Saúde Santa Cruz I			Valor Total:	R$ 21.999,66	
ITEM	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**SEMANA 1**	**SEMANA 2**	**SEMANA 3**
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	Físico %	6,87%	100,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R$ 1.511,46	R$ 1.511,46	R$ 0,00	R$ 0,00
2	**CALHA**	Físico %	52,89%	30,00%	30,00%	40,00%
		Financeiro	R$ 11.636,18	R$ 3.490,85	R$ 3.490,85	R$ 4.654,47
3	**VIDRO CANELADO**	Físico %	2,42%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R$ 533,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 533,36
4	**PINTURA PAREDES EXTERNAS**	Físico %	31,15%	30,00%	30,00%	40,00%
		Financeiro	R$ 6.853,82	R$ 2.056,15	R$ 2.056,15	R$ 2.741,53
5	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	Físico %	6,66%	33,33%	33,33%	33,34%
		Financeiro	R$ 1.464,84	R$ 488,23	R$ 488,23	R$ 488,38
TOTAL		Físico %	100,00%	34,30%	27,43%	38,26%
		Financeiro	R$ 21.999,66	R$ 7.546,69	R$ 6.035,23	R$ 8.417,74