CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 04

Obra:	Reforma da Unidade de Saúde São Dimas			Valor Total:	R$ 15.692,66	
ITEM	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**SEMANA 1**	**SEMANA 2**	**SEMANA 3**
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	Físico %	9,63%	100,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R$ 1.511,46	R$ 1.511,46	R$ 0,00	R$ 0,00
2	**PAREDE DO ANEXO AOS FUNDOS**	Físico %	76,46%	30,00%	35,00%	35,00%
		Financeiro	R$ 11.999,14	R$ 3.599,74	R$ 4.199,70	R$ 4.199,70
3	**TELHADISTA**	Físico %	7,38%	50,00%	50,00%	0,00%
		Financeiro	R$ 1.158,21	R$ 579,11	R$ 579,11	R$ 0,00
4	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	Físico %	6,52%	33,33%	33,33%	33,34%
		Financeiro	R$ 1.023,86	R$ 341,25	R$ 341,25	R$ 341,35
TOTAL		Físico %	100,00%	38,44%	32,63%	28,94%
		Financeiro	R$ 15.692,66	R$ 6.031,55	R$ 5.120,06	R$ 4.541,05