CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 08

Obra:	Reforma da Unidade de Saúde Amaro Ribeiro				Valor Total:	R$ 49.904,62		
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	3,03%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R$ 1.511,46	R$ 1.511,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2	INTERNO	Físico %	0,81%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R$ 403,83	R$ 403,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3	GRADE JANELA	Físico %	2,20%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R$ 1.097,47	R$ 0,00	R$ 548,73	R$ 548,73	R$ 0,00	R$ 0,00
4	FECHAMENTO DO FUNDO	Físico %	13,62%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		Financeiro	R$ 6.798,37	R$ 0,00	R$ 1.699,59	R$ 1.699,59	R$ 1.699,59	R$ 1.699,59
5	TELHADO	Físico %	21,61%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%
		Financeiro	R$ 10.784,90	R$ 2.696,22	R$ 2.696,22	R$ 2.696,22	R$ 2.696,22	R$ 0,00
6	COZINHA	Físico %	2,71%	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%	0,00%
		Financeiro	R$ 1.354,37	R$ 0,00	R$ 338,59	R$ 677,18	R$ 338,59	R$ 0,00
7	ESGOTO	Físico %	5,47%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R$ 2.731,94	R$ 1.365,97	R$ 1.365,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
8	SALA DE ODONTOLOGIA+PINTURA EXTERNA	Físico %	43,93%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		Financeiro	R$ 21.922,58	R$ 0,00	R$ 5.480,65	R$ 5.480,65	R$ 5.480,65	R$ 5.480,65
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	6,61%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		Financeiro	R$ 3.299,72	R$ 659,94	R$ 659,94	R$ 659,94	R$ 659,94	R$ 659,94
TOTAL		Físico %	100,00%	13,30%	25,63%	23,57%	21,79%	15,71%
		Financeiro	R$ 49.904,62	R$ 6.637,42	R$ 12.789,70	R$ 11.762,33	R$ 10.875,00	R$ 7.840,18