CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 09

Obra:	Reforma da Unidade de Saúde Mato Dentro						Valor Total:	R$ 179.606,11		
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	8,71%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R$ 15.648,36	R$ 15.648,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	Físico %	0,93%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R$ 1.670,81	R$ 1.670,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3	CONSTRUÇÕES	Físico %	26,36%	0,00%	35,00%	35,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R$ 47.347,88	R$ 0,00	R$ 16.571,76	R$ 16.571,76	R$ 14.204,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
4	ESQUADRIAS	Físico %	22,02%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R$ 39.548,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.909,67	R$ 15.819,34	R$ 15.819,34	R$ 0,00	R$ 0,00
5	FORRO TETO	Físico %	2,47%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R$ 4.444,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.222,15	R$ 2.222,15	R$ 0,00	R$ 0,00
6	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	Físico %	20,40%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		Financeiro	R$ 36.634,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.158,52	R$ 9.158,52	R$ 9.158,52	R$ 9.158,52
7	ELÉTRICA	Físico %	6,82%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R$ 12.258,03	R$ 0,00	R$ 3.064,51	R$ 3.064,51	R$ 3.064,51	R$ 3.064,51	R$ 0,00	R$ 0,00
8	FINALIZAÇÕES/ACESSÓRIOS	Físico %	4,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
		Financeiro	R$ 8.596,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.298,29	R$ 4.298,29
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	7,49%	14,28%	14,28%	14,28%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%
		Financeiro	R$ 13.457,69	R$ 1.921,76	R$ 1.921,76	R$ 1.921,76	R$ 1.923,10	R$ 1.923,10	R$ 1.923,10	R$ 1.923,10
TOTAL		Físico %	100,00%	10,71%	12,00%	16,41%	25,83%	17,92%	8,56%	8,56%
		Financeiro	R$ 179.606,11	R$ 19.240,93	R$ 21.558,03	R$ 29.467,70	R$ 46.391,99	R$ 32.187,63	R$ 15.379,92	R$ 15.379,92