CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 06

Obra:	Reforma da Unidade de Saúde Secretaria de Saúde						Valor Total:	R$ 85.935,45		
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,76%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R$ 1.511,46	R$ 1.511,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2	BANHEIROS DA EDIFICAÇÃO	Físico %	14,03%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R$ 12.060,75	R$ 3.015,19	R$ 3.015,19	R$ 3.015,19	R$ 3.015,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3	FORRO DE GESSO	Físico %	19,01%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R$ 16.335,01	R$ 0,00	R$ 4.083,75	R$ 4.083,75	R$ 4.083,75	R$ 4.083,75	R$ 0,00	R$ 0,00
4	PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES E PINTURA	Físico %	21,71%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		Financeiro	R$ 18.658,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.664,56	R$ 4.664,56	R$ 4.664,56	R$ 4.664,56
5	JANELA	Físico %	36,30%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R$ 31.196,21	R$ 0,00	R$ 7.799,05	R$ 7.799,05	R$ 7.799,05	R$ 7.799,05	R$ 0,00	R$ 0,00
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	7,18%	14,28%	14,28%	14,28%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%
		Financeiro	R$ 6.173,78	R$ 881,62	R$ 881,62	R$ 881,62	R$ 882,23	R$ 882,23	R$ 882,23	R$ 882,23
TOTAL		Físico %	100,00%	6,29%	18,36%	18,36%	23,79%	20,28%	6,45%	6,45%
		Financeiro	R$ 85.935,45	R$ 5.408,26	R$ 15.779,61	R$ 15.779,61	R$ 20.444,79	R$ 17.429,60	R$ 5.546,80	R$ 5.546,80