CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 07

Obra:	Reforma da Unidade de Saúde São Gonçalo				Valor Total:	R$ 49.984,62	
ITEM	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**SEMANA 1**	**SEMANA 2**	**SEMANA 3**	**SEMANA 4**
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	Físico %	3,02%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R$ 1.511,46	R$ 1.511,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2	**TRATAMENTO DE UMIDADE, PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES E PINTURA DE PAREDES, BARRADOS E TETOS**	Físico %	57,57%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%
		Financeiro	R$ 28.776,87	R$ 5.755,37	R$ 5.755,37	R$ 8.633,06	R$ 8.633,06
3	**TRINCAS**	Físico %	2,03%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R$ 1.014,60	R$ 1.014,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
4	**SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO FRONTAL**	Físico %	29,60%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
		Financeiro	R$ 14.796,98	R$ 0,00	R$ 7.398,49	R$ 7.398,49	R$ 0,00
5	**VIDRO**	Físico %	0,29%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R$ 144,01	R$ 0,00	R$ 144,01	R$ 0,00	R$ 0,00
6	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	Físico %	7,48%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		Financeiro	R$ 3.740,71	R$ 935,18	R$ 935,18	R$ 935,18	R$ 935,18
TOTAL		Físico %	100,00%	18,44%	28,47%	33,94%	19,14%
		Financeiro	R$ 49.984,62	R$ 9.216,61	R$ 14.233,05	R$ 16.966,73	R$ 9.568,24