CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Sede da Corporação Musical de Santa Matilde

ITEM	SERVIÇOS	VALOR DO ITEM	1º MÊS	%	2º MÊS	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 652,78	R$ 652,78	100,00%	R$ -	0,00%
2	PISO GERAL	R$ 20.821,92	R$ 14.575,34	70,00%	R$ 6.246,58	30,00%
3	PAREDE - REVESTIMENTO BANHEIRO (1/2 PAREDE)	R$ 3.421,19	R$ 2.394,83	70,00%	R$ 1.026,36	30,00%
4	PAREDE - PINTURA GERAL, FACHADA E BANHEIRO (1/2 PAREDE)	R$ 6.129,48	R$ 1.838,84	30,00%	R$ 4.290,64	70,00%
5	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS BANHEIROS	R$ 4.428,27	R$ -	0,00%	R$ 4.428,27	100,00%
6	PORTAS BANHEIRO, SALA DE INSTRUMENTOS E ENTRADA PRINCIPAL	R$ 8.032,65	R$ 4.016,32	50,00%	R$ 4.016,32	50,00%
7	VIDRO PARA REPARO DA JANELA	R$ 945,41	R$ -	0,00%	R$ 945,41	100,00%
8	GRADE FIXA	R$ 3.276,03	R$ -	0,00%	R$ 3.276,03	100,00%
9	ILUMINAÇÃO BANHEIROS E SALA DE INSTRUMENTOS	R$ 1.136,69	R$ 454,68	40,00%	R$ 682,01	60,00%
10	FECHAMENTO SALA DE INSTRUMENTOS	R$ 9.375,27	R$ 3.750,11	40,00%	R$ 5.625,16	60,00%
11	COBERTURA	R$ 8.033,12	R$ 2.409,93	30,00%	R$ 5.623,18	70,00%
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 667,92	R$ 333,96	50,00%	R$ 333,96	50,00%
13	SERVIÇOS EM ALTURA	R$ 626,20	R$ 313,10	50,00%	R$ 313,10	50,00%
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 2.357,08	R$ 1.178,54	50,00%	R$ 1.178,54	50,00%
TOTAL GERAL		**R$ 69.904,00**	**R$ 30.092,84**	**43,05%**	**R$ 36.159,96**	**51,73%**