PREFEITURA DE
CONSELHEIRO LAFAIETE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PISTA DE SKATE - GINÁSIO POLIESPORTIVO DEPUTADO AGOSTINHO CAMPOS NETO — **Valor Total:** R$ 485.049,16

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
1	PROJETOS EXECUTIVOS	Físico %	**6,83%**	100,00%				100,00%
		Financeiro	**R$ 33.120,98**	R$ 33.120,98				R$ 33.120,98
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	**13,02%**	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
		Financeiro	**R$ 63.157,40**	R$ 25.262,96	R$ 12.631,48	R$ 12.631,48	R$ 12.631,48	R$ 63.157,40
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	Físico %	**2,88%**	30,00%	40,00%	30,00%		100,00%
		Financeiro	**R$ 13.986,74**	R$ 4.196,02	R$ 5.594,70	R$ 4.196,02		R$ 13.986,74
4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO E LOCAÇÃO DA OBRA	Físico %	**2,46%**	30,00%	70,00%			100,00%
		Financeiro	**R$ 11.914,62**	R$ 3.574,39	R$ 8.340,23			R$ 11.914,62
5	FUNDAÇÃO	Físico %	**18,73%**		40,00%	60,00%		100,00%
		Financeiro	**R$ 90.860,52**		R$ 36.344,21	R$ 54.516,31		R$ 90.860,52
6	PLATAFORMAS, OBSTÁCULOS E EQUIPAMENTOS	Físico %	**32,10%**		50,00%	50,00%		100,00%
		Financeiro	**R$ 155.709,21**		R$ 77.854,60	R$ 77.854,60		R$ 155.709,21
7	ANDAIME	Físico %	**0,25%**		20,00%	70,00%	10,00%	100,00%
		Financeiro	**R$ 1.192,59**		R$ 238,52	R$ 834,82	R$ 119,26	R$ 1.192,59
8	CHAPISCO E REBOCO	Físico %	**3,28%**		20,00%	50,00%	30,00%	100,00%
		Financeiro	**R$ 15.886,88**		R$ 3.177,38	R$ 7.943,44	R$ 4.766,07	R$ 15.886,88
9	REVESTIMENTO E ACABAMENTO	Físico %	**14,66%**			70,00%	30,00%	100,00%
		Financeiro	**R$ 71.084,05**			R$ 49.758,83	R$ 21.325,21	R$ 71.084,05
10	PAISAGISMO	Físico %	**1,02%**				100,00%	100,00%
		Financeiro	**R$ 4.948,27**				R$ 4.948,27	R$ 4.948,27
11	LIMPEZA GERAL	Físico %	**0,55%**				100,00%	100,00%
		Financeiro	**R$ 2.686,32**				R$ 2.686,32	R$ 2.686,32
12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	**4,23%**	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		Financeiro	**R$ 20.501,58**	R$ 5.125,39	R$ 5.125,39	R$ 5.125,39	R$ 5.125,39	R$ 20.501,58

Leandro Tadeu Murta Dos Reis Chagas
Prefeito Municipal

Daniel Henrique Dos Santos Garcia
Eng. Civil - CREA: 256290/D