PREFEITURA DE
CONSELHEIRO LAFAIETE

EVENTOGRAMA

OBRA: PISTA DE SKATE - GINÁSIO POLIESPORTIVO DEPUTADO AGOSTINHO CAMPOS NETO — **Valor Total Do Contrato:** R$ 485.049,16

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	TOTAL ETAPAS	EVENTO 1	EVENTO 2	EVENTO 3	EVENTO 4
1	PROJETOS EXECUTIVOS	R$ 33.120,98	100,00% R$ 33.120,98			
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 63.157,40	40,00% R$ 25.262,96	20,00% R$ 12.631,48	20,00% R$ 12.631,48	20,00% R$ 12.631,48
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R$ 13.986,74	30,00% R$ 4.196,02	40,00% R$ 5.594,70	30,00% R$ 4.196,02	
4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO E LOCAÇÃO DA OBRA	R$ 11.914,62	30,00% R$ 3.574,39	70,00% R$ 8.340,23		
5	FUNDAÇÃO	R$ 90.860,52		40,00% R$ 36.344,21	60,00% R$ 54.516,31	
6	PLATAFORMAS, OBSTÁCULOS E EQUIPAMENTOS	R$ 155.709,21		50,00% R$ 77.854,60	50,00% R$ 77.854,60	
7	ANDAIME	R$ 1.192,59		20,00% R$ 238,52	70,00% R$ 834,82	10,00% R$ 119,26
8	CHAPISCO E REBOCO	R$ 15.886,88		20,00% R$ 3.177,38	50,00% R$ 7.943,44	30,00% R$ 4.766,07
9	REVESTIMENTO E ACABAMENTO	R$ 71.084,05			70,00% R$ 49.758,83	30,00% R$ 21.325,21
10	PAISAGISMO	R$ 4.948,27				100,00% R$ 4.948,27
11	LIMPEZA GERAL	R$ 2.686,32				100,00% R$ 2.686,32
12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 20.501,58	O item Administração local será medido de acordo com o avanço do contrato R$ 2.917,41	R$ 6.358,39	R$ 9.161,14	R$ 2.049,62
	TOTAL DE SERVIÇOS NO EVENTO		R$ 66.154,35	R$ 144.181,12	R$ 207.735,51	R$ 46.476,61
	TOTAL EVENTO (R$)		R$ 69.071,76	R$ 150.539,50	R$ 216.896,64	R$ 48.526,23
	TOTAL EVENTO (%)		14%	31%	45%	10%

Leandro Tadeu Murta Dos Reis Chagas
Prefeito Municipal

Daniel Henrique Dos Santos Garcia
Eng. Civil - CREA: 256290/D