MENU

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
2	1095858-91	964465	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO	CONTENÇÃO - RUA RIO TOCANTINS - BAIRRO ALVOR	CONTENÇÃO - RUA RIO TOCANTINS - BAIRRO ALVORADA

FILTRO

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/25	2 11/25	3 12/25	4 01/26	5 02/26	6 03/26	7 04/26	8 05/26	9 06/26	10 07/26	11 08/26	12 09/26
Linha calculada	1.	CONTENÇÃO	1.179.786,70	% Período:	26,21%	23,77%	25,96%	24,06%								
Linha calculada	1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	55.616,60	% Período:	26,21%	23,77%	25,96%	24,06%								
Linha calculada	1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	38.230,87	% Período:	76,34%	7,89%	7,89%	7,89%								
Linha calculada	1.3.	TERRAPLANAGEM - ACERTO DO TALUDE PARA E	56.245,76	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
Linha calculada	1.4.	MUROS DE ARRIMO EM CONCRETO ARMADO	881.791,47	% Período:	15,42%	28,36%	31,16%	25,05%								
Linha calculada	1.5.	ESCADARIA DE ACESSO	55.471,98	% Período:	96,52%			3,48%								
Linha calculada	1.6.	DRENAGEM PLUVIAL	61.891,07	% Período:	100,00%											
Linha calculada	**1.7.**	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**	**30.538,95**	% Período:				100,00%								

Total: R$ 1.179.786,66

		1 10/25	2 11/25	3 12/25	4 01/26
Período:	%:	26,21%	23,77%	25,96%	24,06%
	Repasse:	**309.224,14**	**280.387,31**	**306.318,99**	**283.856,26**
	Contrapartida:	-	-	-	-
	Outros:				
	Investimento:	**309.224,13**	**280.387,30**	**306.318,98**	**283.856,25**
Acumulado:	%:	26,21%	49,98%	75,94%	100,00%
	Repasse:	309.224,14	589.611,45	895.930,44	1.179.786,70
	Contrapartida:	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-
	Investimento:	**309.224,14**	**589.611,45**	**895.930,44**	**1.179.786,70**

Timóteo/MG
Local

quinta-feira, 6 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Luiz Carlos Rola Bomtempo de Vitoria
CREA/CAU: 44799
ART/RRT: