SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
Alameda 31 de outubro, 405 – Centro Norte
Timóteo/MG – CEP: 35180-014

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
REFORMA DA CRECHE UMEI ANGÉLICA									
ITEM	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**	**MÊS 4**	**MÊS 5**	**MÊS 6**
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	Físico %	**9,72%**	**20,00%**	**16,00%**	**16,00%**	**16,00%**	**16,00%**	**16,00%**
		Financeiro	R$ 45.349,31	9.069,86	7.255,89	7.255,89	7.255,89	7.255,89	7.255,89
2	**COBERTURA**	Físico %	**42,70%**	**30,00%**	**30,00%**	**30,00%**	**10,00%**		
		Financeiro	R$ 199.181,24	59.754,37	59.754,37	59.754,37	19.918,12		
3	**DRENAGEM**	Físico %	**1,32%**			**20,00%**	**20,00%**	**30,00%**	**30,00%**
		Financeiro	R$ 6.144,46			1.228,89	1.228,89	1.843,34	1.843,34
4	**INFRAESTRUTURA PRÉDIO**	Físico %	**45,73%**				**30,00%**	**40,00%**	**30,00%**
		Financeiro	R$ 213.321,09				63.996,33	85.328,44	63.996,33
5	**OUTROS SERVIÇOS**	Físico %	**0,53%**						**100,00%**
		Financeiro	R$ 2.466,18						2.466,18
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**14,75%**	**14,37%**	**14,63%**	**19,81%**	**20,24%**	**16,20%**
		Financeiro	**R$ 466.462,28**	**R$ 68.824,23**	**R$ 67.010,26**	**R$ 68.239,15**	**R$ 92.399,23**	**R$ 94.427,66**	**R$ 75.561,74**
TOTAL ACUMULADO			**Físico %**	**14,75%**	**29,12%**	**43,75%**	**63,56%**	**83,80%**	**100,00%**
			Financeiro	**R$ 68.824,23**	**R$ 135.834,50**	**R$ 204.073,65**	**R$ 296.472,88**	**R$ 390.900,55**	**R$ 466.462,28**

gov.br
Documento assinado digitalmente
ADAMO BOTELHO DUARTE
Data: 23/07/2026 12:31:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br