CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CURVELO | **OBRA:** Reforma e Adequação – locais: anexo, sala legislativo e hall (área: 148,64 m²)

LOCAL: RUA GUIMARÃES ROSA, N° 680, BELA VISTA, CURVELO/MG

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Físico %	**8,26%**	**100,00%**		
		Financeiro	R$ 10.795,47	R$ 10.795,47		
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	Físico %	**0,23%**	**100,00%**		
		Financeiro	R$ 297,90	R$ 297,90		
3	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	Físico %	**14,46%**	**50,00%**	**50,00%**	
		Financeiro	R$ 18.894,85	R$ 9.447,43	R$ 9.447,43	
4	FORROS	Físico %	**31,36%**	**45,00%**	**55,00%**	
		Financeiro	R$ 40.981,17	R$ 18.441,53	R$ 22.539,64	
5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	Físico %	**13,62%**	**30,00%**	**20,00%**	**50,00%**
		Financeiro	R$ 17.796,75	R$ 5.339,03	R$ 3.559,35	R$ 8.898,38
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	Físico %	**7,64%**		**100,00%**	
		Financeiro	R$ 9.983,93		R$ 9.983,93	
7	PISOS E RODAPÉS	Físico %	**4,72%**		**100,00%**	
		Financeiro	R$ 6.172,65		R$ 6.172,65	
8	PINTURAS	Físico %	**11,64%**		**70,00%**	**30,00%**
		Financeiro	R$ 15.207,01		R$ 10.644,91	R$ 4.562,10
9	PLACAS VISUAIS	Físico %	**6,49%**			**100,00%**
		Financeiro	R$ 8.482,20			R$ 8.482,20
10	LIMPEZA	Físico %	**1,57%**	**25,00%**		**75,00%**
		Financeiro	R$ 2.047,66	R$ 511,92		R$ 1.535,75
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**34,31%**	**47,72%**	**17,97%**
		Financeiro	**R$ 130.659,59**	**R$ 44.833,26**	**R$ 62.347,91**	**R$ 23.478,42**

SÉRGIO PEREIRA GOMES

ENG. CIVIL - CREA: 200.646/D