CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA MUNICIPAL: PRÉ-ESCOLAR MUNICIPAL CIRANDINHA — **SRE: VARGINHA**

MUNICÍPIO / DISTRITO: ELÓI MENDES-MG — **ENDEREÇO: PRAÇA DO ROSÁRIO, 75**

SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	6.603,16	0,92%	100,00%	6.603,16		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	6.603,16
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	1.270,00	0,18%	100,00%	1.270,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.270,00
3	TRABALHOS EM TERRA	4.280,41	0,60%	70,00%	2.996,29	30,00%	1.284,12		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	4.280,41
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	36.117,03	5,04%	50,00%	18.058,51	50,00%	18.058,51		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	36.117,03
5	SUPERESTRUTURA	81.623,71	11,40%		0,00	30,00%	24.487,11	30,00%	24.487,11	40,00%	32.649,48		0,00		0,00		0,00		0,00	81.623,71
6	ALVENARIA	57.278,10	8,00%		0,00	30,00%	17.183,43	30,00%	17.183,43	40,00%	22.911,24		0,00		0,00		0,00		0,00	57.278,10
7	COBERTURA E FORRO	168.499,11	23,53%		0,00		0,00		0,00	30,00%	50.549,73	30,00%	50.549,73	40,00%	67.399,64		0,00		0,00	168.499,11
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	12.777,65	1,78%		0,00	50,00%	6.388,83		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	6.388,83		0,00	12.777,65
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	7.544,89	1,05%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	7.544,89		0,00		0,00	7.544,89
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	22.211,66	3,10%		0,00		0,00		0,00		0,00	30,00%	6.663,50		0,00	30,00%	6.663,50	40,00%	8.884,67	22.211,66
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	5.174,20	0,72%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	5.174,20		0,00	5.174,20
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	34.307,67	4,79%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	60,00%	20.584,60		0,00	40,00%	13.723,07	34.307,67
13	FERRAGENS	13.490,87	1,88%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	13.490,87		0,00	13.490,87
14	REVESTIMENTO	57.731,04	8,06%		0,00		0,00		0,00		0,00	30,00%	17.319,31	30,00%	17.319,31	40,00%	23.092,42		0,00	57.731,04
15	PISOS E RODAPÉS	115.145,66	16,08%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	57.572,83	50,00%	57.572,83		0,00	115.145,66
16	VIDROS	23.480,80	3,28%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	11.740,40	50,00%	11.740,40	23.480,80
17	PINTURA	52.898,59	7,39%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	30,00%	15.869,58	30,00%	15.869,58	40,00%	21.159,44	52.898,59
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	1.813,81	0,25%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	1.813,81	1.813,81
19	QUADRA	10.685,78	1,49%		0,00		0,00	100,00%	10.685,78		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	10.685,78
20	LIMPEZA	3.188,06	0,45%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	3.188,06	3.188,06
TOTAL MENSAL				4,04%	28.927,96	9,41%	67.402,01	7,31%	52.356,33	14,82%	106.110,46	10,41%	74.532,55	26,01%	186.290,86	19,55%	139.992,63	8,45%	60.509,44	716.122,23
TOTAL ACUMULADO		**716.122,23**	**100,00%**	4,04%	28.927,96	13,45%	96.329,97	20,76%	148.686,30	35,58%	254.796,76	45,99%	329.329,30	72,00%	515.620,16	91,55%	655.612,79	100,00%	716.122,23	**716.122,23**

LOCAL / DATA: ELÓI MENDES, 15 DE MAIO DE 2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO: BRUNO AMBRÓSIO COELHO

BRUNO AMBROSIO COELHO:12538393604

Assinado de forma digital por BRUNO AMBROSIO COELHO:12538393604
Dados: 2026.05.19 10:51:46 -03'00'

REPRESENTANTE LEGAL: NATAL DONIZETTI CADORINI