Obra
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS - DOS MUNCIPIOS CONSORCIADOS

Bancos
SINAPI - 11/2025 - Bahia
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO CONSORCIADOS	100,00% 35.043.030,91	9,02% 3.161.544,18	7,92% 2.774.680,00	7,92% 2.774.680,00	8,27% 2.897.981,95	8,27% 2.897.981,95	8,27% 2.897.981,95	8,27% 2.897.981,95	8,27% 2.897.981,95	8,28% 2.901.164,87	8,28% 2.901.164,87	8,55% 2.997.893,62	8,68% 3.041.993,62
1.1	SERVIÇO PRELIMINAR	100,00% 510.166,13	100,00% 510.166,13											
1.2	ADMINSTRAÇÃO	100,00% 1.181.368,28	8,33% 98.407,98	8,33% 98.407,98	8,33% 98.407,98	8,33% 98.407,98	8,33% 98.407,98	8,33% 98.407,98	8,33% 98.407,98	8,33% 98.407,98	8,34% 98.526,11	8,34% 98.526,11	8,34% 98.526,11	8,34% 98.526,11
1.3	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 24.870.700,00	8,33% 2.071.729,31	8,33% 2.071.729,31	8,33% 2.071.729,31	8,33% 2.071.729,31	8,33% 2.071.729,31	8,33% 2.071.729,31	8,33% 2.071.729,31	8,33% 2.071.729,31	8,34% 2.074.216,38	8,34% 2.074.216,38	8,34% 2.074.216,38	8,34% 2.074.216,38
1.4	TRANSPORTE DE PARALELO. PO DE PEDRA E AREIA	100,00% 5.777.200,00	8,33% 481.240,76	8,33% 481.240,76	8,33% 481.240,76	8,33% 481.240,76	8,33% 481.240,76	8,33% 481.240,76	8,33% 481.240,76	8,33% 481.240,76	8,34% 481.818,48	8,34% 481.818,48	8,34% 481.818,48	8,34% 481.818,48
1.5	ACESSIBILIDADE	100,00% 2.466.039,00		5,00% 123.301,95	5,00% 123.301,95	10,00% 246.603,90	10,00% 246.603,90	10,00% 246.603,90	10,00% 246.603,90	10,00% 246.603,90	10,00% 246.603,90	10,00% 246.603,90	10,00% 246.603,90	10,00% 246.603,90
1.6	SINALIZAÇÃO VIARIA	100,00% 193.457,50											50,00% 96.728,75	50,00% 96.728,75
1.7	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 44.100,00												100,00% 44.100,00
Porcentagem			**9,02%**	**7,92%**	**7,92%**	**8,27%**	**8,27%**	**8,27%**	**8,27%**	**8,27%**	**8,28%**	**8,28%**	**8,55%**	**8,68%**
Custo			**3.161.544,17**	**2.774.679,99**	**2.774.679,99**	**2.897.981,94**	**2.897.981,94**	**2.897.981,94**	**2.897.981,94**	**2.897.981,94**	**2.901.164,87**	**2.901.164,87**	**2.997.893,62**	**3.041.993,62**
Porcentagem Acumulado			**9,02%**	**16,94%**	**24,86%**	**33,13%**	**41,4%**	**49,67%**	**57,94%**	**66,21%**	**74,49%**	**82,76%**	**91,32%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**3.161.544,17**	**5.936.224,16**	**8.710.904,15**	**11.608.886,09**	**14.506.868,03**	**17.404.849,97**	**20.302.831,91**	**23.200.813,85**	**26.101.978,72**	**29.003.143,59**	**32.001.037,21**	**35.043.030,91**

_____
ENGENHEIRO CIVIL