Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE DIVERSAS RUAS	SINAPI - 08/2025 - Bahia SBC - 09/2025 - Bahia ORSE - 06/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	24,23%	Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	100,00% 15.576.411,93	8,41% 1.309.301,38	8,15% 1.269.174,45	8,14% 1.267.521,59	8,14% 1.267.582,15	8,10% 1.261.775,23	8,14% 1.267.521,59	8,36% 1.302.638,00	8,36% 1.302.638,00	8,36% 1.302.444,58	8,36% 1.302.444,58	8,34% 1.299.218,74	9,14% 1.424.151,63
1.1	SERVIÇO PRELIMINAR	100,00% 40.953,36	100,00% 40.953,36											
1.2	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 8.264.303,47	8,34% 689.242,91	8,35% 690.069,34	8,33% 688.416,48	8,33% 688.416,48	8,34% 689.242,91	8,33% 688.416,48	8,33% 688.416,48	8,33% 688.416,48	8,33% 688.416,48	8,33% 688.416,48	8,33% 688.416,48	8,33% 688.416,48
1.3	PASSEIOS	100,00% 6.633.350,00	8,35% 553.884,73	8,35% 553.884,73	8,35% 553.884,73	8,35% 553.884,73	8,25% 547.251,38	8,35% 553.884,73	8,35% 553.884,73	8,35% 553.884,73	8,35% 553.884,73	8,35% 553.884,73	8,30% 550.568,05	8,30% 550.568,05
1.4	SINALIZAÇÃO	100,00% 210.167,00							16,68% 35.055,86	16,68% 35.055,86	16,66% 35.013,82	16,66% 35.013,82	16,66% 35.013,82	16,66% 35.013,82
1.5	LIMPEZA FINAL	100,00% 124.872,34												100,00% 124.872,34
1.6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 302.765,76	8,33% 25.220,39	8,33% 25.220,39	8,33% 25.220,39	8,35% 25.280,94	8,35% 25.280,94	8,33% 25.220,39	8,35% 25.280,94	8,35% 25.280,94	8,30% 25.129,56	8,30% 25.129,56	8,33% 25.220,39	8,35% 25.280,94
Porcentagem			8,41%	8,15%	8,14%	8,14%	8,1%	8,14%	8,36%	8,36%	8,36%	8,36%	8,34%	9,14%
Custo			1.309.301,38	1.269.174,45	1.267.521,59	1.267.582,14	1.261.775,22	1.267.521,59	1.302.638,00	1.302.638,00	1.302.444,58	1.302.444,58	1.299.218,73	1.424.151,63
Porcentagem Acumulado			8,41%	16,55%	24,69%	32,83%	40,93%	49,07%	57,43%	65,79%	74,15%	82,52%	90,86%	100,0%
Custo Acumulado			1.309.301,38	2.578.475,83	3.845.997,42	5.113.579,56	6.375.354,78	7.642.876,37	8.945.514,37	10.248.152,37	11.550.596,95	12.853.041,53	14.152.260,26	15.576.411,93

ANDRE JERONIMO MONTENEGRO
Engenheiro Civil
CREA-BA Registro: 0522994822