SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal – Criada Pela Lei Municipal 467 de 1965

CNPJ - 20.842.100/0001-72 - INSC. EST. 295 747072. 0012

CRONOGRAMA

OPERAÇÃO TAPA BURACO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	INDICE %		1º MEDIÇÃO	2º MEDIÇÃO	3º MEDIÇÃO	4º MEDIÇÃO	5º MEDIÇÃO	6º MEDIÇÃO	7º MEDIÇÃO	8º MEDIÇÃO	9º MEDIÇÃO	10º MEDIÇÃO	11º MEDIÇÃO	12º MEDIÇÃO	TOTAL
1.1	Operação tapa buraco, incluindo a operação de sinalização do local, remoção do material inservível para bota fora DMT <= 10 KM, limpeza e varrição do buraco, aplicação de pintura de ligação com RR 1C, com caminhão espagidor e aplicação de massa asfáltica em CBUQ, rolagem da pista com rolo e liberação do trânsito.	R$ 441.462,00	100,00	FISICO	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100,00%
				FINANCEIRO	R$ 36.773,78	R$ 36.773,78	R$ 36.773,78	R$ 36.773,78	R$ 36.773,78	R$ 36.773,78	R$ 36.773,78	R$ 36.773,78	R$ 36.773,78	R$ 36.773,78	R$ 36.773,78	R$ 36.950,37	R$ 441.462,00
	TOTAL	**R$ 441.462,00**	**100,00**	**TOTAL**	**R$ 36.773,78**	**R$ 73.547,57**	**R$ 110.321,35**	**R$ 147.095,14**	**R$ 183.868,92**	**R$ 220.642,71**	**R$ 257.416,49**	**R$ 294.190,28**	**R$ 330.964,06**	**R$ 367.737,85**	**R$ 404.511,63**	**R$ 441.462,00**	
				PERÍODO	**30 DIAS**	**30 DIAS**	**30 DIAS**	**30 DIAS**	**30 DIAS**	**30 DIAS**	**30 DIAS**	**30 DIAS**	**30 DIAS**	**30 DIAS**	**30 DIAS**	**30 DIAS**	

Ibiá/ MG, 26 de Junho de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
ROBERTA KAROLINE PEREIRA BARBOSA
Data: 30/06/2026 16:29:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ROBERTA KAROLINE PEREIRA BARBOSA
GERENTE DE OPERAÇÕES DE OBRAS E ENGENHARIA
CREA MG 223263/D