PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM

CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315.1511
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM - MG		**VALOR DO CONVÊNIO:**	**R$189.893,52**	**DATA: 19/08/2026**			**FOLHA Nº: 01/01**
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ADUELAS DE CONCRETO				**PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 2 MESES**			
LOCAL: ESTRADA PRINCIPAL, PRÓXIMO À BOM JESUS DO RIO PRETO							
ITENS	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**		
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**Físico %**	**1,13%**	**100,00%**			
		Financeiro	2.148,39	2.148,39	-		
2.0	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**Físico %**	**5,54%**	**50,00%**	**50,00%**		
		Financeiro	10.516,12	5.258,06	5.258,06		
3.0	**PONTE EM ADUELA**	**Físico %**	**93,33%**	**50,00%**	**50,00%**		
		Financeiro	177.229,01	88.614,51	88.614,51		
TOTAL:		**Físico %**	**100,00%**	**50,57%**	**49,43%**		
		Financeiro	**189.893,52**	**96.020,96**	**93.872,57**		

Observações:

CLAUDEMIR MAXIMO DE SOUSA:09100745693
Assinado de forma digital por CLAUDEMIR MAXIMO DE SOUSA:09100745693
Dados: 2026.08.19 14:51:37 -03'00'

Claudemir Máximo de Sousa
Engenheiro Civil
Crea-MG 174.203/D

Sandro Adriano Oliveira Silva
Prefeito Municipal