PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM

CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (0XX) 33 3315-1234

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM-MG		**VALOR DO CONVÊNIO:**	**R$467.699,29**	**DATA: 23/08/2026**		**FOLHA Nº: 01/01**
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA RUA EUGÊNIA CORREIA DA CRUZ				**PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 MESES**		
LOCAL: SÃO JOSÉ DO PEIXE - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000						
ITENS	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**Físico %**	**0,32%**	**100,00%**		
		Financeiro	R$ 1.502,25	R$ 1.502,25		
2.0	**DRENAGEM**	**Físico %**	**27,02%**	**100,00%**		
		Financeiro	R$126.387,36	R$126.387,36		
3.0	**PAVIMENTAÇÃO**	**Físico %**	**72,66%**	**15,00%**	**42,50%**	**42,50%**
		Financeiro	R$339.809,68	R$50.971,45	R$144.419,11	R$144.419,11
TOTAL:		**Físico %**	**100,00%**	**38,24%**	**30,88%**	**30,88%**
		Financeiro	**R$467.699,29**	**R$178.861,06**	**R$144.419,11**	**R$144.419,11**

Observações:

CAIO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO:11539511693

Assinado de forma digital por CAIO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO:11539511693
Dados: 2026.08.23 21:58:28 -03'00'

Caio Henrique da Silva Carvalho
CREA/MG Nº: MG 240.713/D

SANDRO ADRIANO OLIVEIRA SILVA:04595342624

Assinado de forma digital por SANDRO ADRIANO OLIVEIRA SILVA:04595342624
Dados: 2026.08.24 13:46:13 -03'00'

Prefeito Municipal de Inhapim-MG
Sandro Adriano Oliveira Silva