PREFEITURA DE INHAPIM-MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DOC. Nº: 05/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM/MG	**VALOR DO CONVÊNIO: R$553.195,63**	DATA: 13/09/2026
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO NO CÓRREGO DAS PALMEIRAS, DO MUNICÍPIO DE INHAPIM		
LOCAL: CORREGO DAS PLAMEIRAS, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE INHAPIM/MG.		**PRAZO ESTIMADO PARA AS OBRAS:**

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**Físico %**	**0,27%**	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**
		Financeiro	R$1.491,38	R$1.491,38	R$0,00	R$0,00
2.0	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**Físico %**	**1,47%**	**34,00%**	**34,00%**	**32,00%**
		Financeiro	R$8.111,77	R$2.758,00	R$2.758,00	R$2.595,77
3.0	**CALÇAMENTO**	**Físico %**	**83,65%**	**30,00%**	**30,00%**	**40,00%**
		Financeiro	R$462.742,25	R$138.822,68	R$138.822,68	R$185.096,90
4.0	**DRENAGEM**	**Físico %**	**13,67%**	**50,00%**	**50,00%**	**0,00%**
		Financeiro	R$75.642,48	R$37.821,24	R$37.821,24	R$0,00
5.0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**	**Físico %**	**0,94%**	**30,00%**	**30,00%**	**40,00%**
		Financeiro	R$5.207,75	R$1.562,33	R$1.562,33	R$2.083,10
TOTAL		**Físico %**	**0,94%**	**32,98%**	**32,71%**	**34,31%**
		Financeiro	**R$553.195,63**	**R$182.455,62**	**R$180.964,24**	**R$189.775,77**

Observações:

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUANDERSON LOPES DE SOUZA
Data: 13/09/2026 23:36:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luanderson Lopes de Souza
Engenheiro Civil CREA/MG Nº: 239.231/D

Sandro Adriano Oliveira Silva
Prefeito Municipal